

Sluttrapport – Uniformering av mannskapsbil

Bakgrunn for prosjektet

Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland har måttet gå til innkjøp av en ny bil til laget da den gamle måtte kasseres. Den nye bilen passer ikke med organisasjonens profil utad, noe som er viktig for at den skal kunne fungere som profilering på sanitetsvakter, for at andre organisasjoner skal kunne vite hvem det er som kommer til et søk, og som profilerings- og reklametiltak for undervisningstilbudet til laget.

Målsetting for prosjektet

Målet med prosjektet var å helfoliere av vår nye mannskapsbil, samt å uniformere den med Norsk Folkehjelps logo.

Målgruppe for prosjektet

Målgruppe for prosjektet var lagets medlemmer og instruktører, som driver aktiv forebygging i form av førstehjelps-trening, søk og redning, og undervisning, da det er disse som bruker mannskapsbilen.

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet ble gjennomført ved at bilansvarlig og økonomiansvarlig i laget går til innkjøp av helfoliering av vår nye mannskapsbil. Denne bilen ble kjøpt inn i april 2015 for å erstatte den laget hadde fra før. Det billigste alternativet for et slikt arbeid var hos MaxPrint.

Folieringen ble, som planlagt, utført tidlig i januar hos Maxprint AS, og laget har kunnet nyttegjøre seg av den nye bilen resten av året. Dette har spesielt økt vår synlighet på søk, slik at vi blir kalt ut på flere søk, men også på kurs og sanitetsvakter.

Budsjett:

Inntekter		Utgifter	
Extrastiftelsen	24500,-	Foliering og uniformering	24500,-
Samlede inntekter	24500,-	Samlede utgifter	24500,-

Regnskap:

Inntekter		Utgifter	
Extrastiftelsen	24000,-	Foliering og uniformering	24500,-
Egne midler	500		
Samlede inntekter	24500,-	Samlede utgifter	24500,-
Bunnlinje			0,-

Resultat av prosjektet

Resultatet av prosjektet ble en ferdig helfoliert og korrekt uniformert bil som laget har kunnet benytte seg av siden januar. Som følge av dette ble vår synlighet økt for personer som trenger å oppsøke oss, enten det er på sanitetsvakt ved idrettsarrangement, på søk etter savnede personer, eller som leverandør av førstehjelpskurs. Prosjektet ble altså gjennomført som forventet innen prosjektslutt. Da prosjektet er avsluttet, vil det ikke videreføres.



