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Forord 

Rapporten skal gi et innblikk i det arbeidet DNT Vansjø har lagt ned for å få fullført et for den 

nystartede foreningen stort prosjekt.  

Prosjektet skulle gi befolkningen et nytt attraktivt turmål som ”erstatning” for høye fjelltopper i vårt 

område. 

Prosjektet ble påbegynt i 2009 med spede ideer og tanker og fullført 21. juni 2012. 

 Etter gode samtaler med grunneier Hans Thorleif Lundeby bestemte styret i DNT Vansjø å gå videre 

med prosjektet. Vårt medlem arkitekt Øyvind Løken sa seg villig til å tegne og konstruere tårnet.  

Ellers er det viktig å nevne Stein Jordet i AF Bygg Østfold for bistand med søknader og utlån nav 

utstyr,  DNT Vansjøs dugnadsgruppe og styrets ledelse som også har fungert som prosjektleder. 

Økonomiske bidragsgivere er:  

SpareBank 1 Råde, nåværende SpareBank 1 Østfold - Akershus  NOK 260 000 

Ekstrastiftelsen Helse og Rehab     NOK 120 000 

Moss Handelsstand kolonialhandlers forening   NOK   40 000 

Sammendrag 

Bakgrunn for prosjektet og målsetting 

DNT Vansjø vurderte flere steder hvor det kan være aktuelt å sette opp et utkikkstårn. Vi ønsker et 

utkikkstårn i vårt nærområde som kan være et tiltak får å få flere ut på tur. Vi som bor rundt Vansjø 

har ingen fjelltopper som kan gi et rundskue, slik mange andre kommuner har. Derfor ser vi det som 

svært viktig å få til nettopp et utkikkstårn som automatisk vil gjøre alle turer i området mer 

attraktive. 

Tårnet ble reist av godkjente entreprenører og av DNT Vansjø’ egen dugnadsgruppe i fellesskap. 

Tårnet platåer er bygget på tre reiste høyspentmaster i tre og til selve platåene er det anvendt limtre 

dragere og trykk impregnert virke. Alle trappetrinn er utført i galvanisert stål. 

Besøksbøkene for 2012 viser at det har vært  6 141 besøk og vi vet at flere ikke har benyttet 

besøksbøkene. 

Kap 1, Bakgrunn for prosjektet/målsetting 

Bakgrunn for prosjektet 

De to siste årene har vi i DNT Vansjø vurdert flere steder hvor det kan være aktuelt å sette opp et 

utkikkstårn. Vi ønsker et utkikkstårn i vårt nærområde som kan være et tiltak får å få flere ut på tur. 

Vi som bor rundt Vansjø har ingen fjelltopper som kan gi et rundskue, slik mange andre kommuner 

har. Derfor ser vi det som svært viktig å få til nettopp et utkikkstårn som automatisk vil gjøre alle 

turer i området mer attraktive. 

Prosjektets målsetting 

I tråd med kommunens visjon utvikle: ”samhold i bygdesamfunnet, tilgang til skog, mark og gårdsliv, 

friskfaktorene knyttet til utendørsaktiviteter og meningsfylt fritid”. 
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Kap 2, Prosjektgjennomføring/metode 

Prosjektet som ble påbegynt i 2009, fullført 21. juni 2012 og fikk sin offisielle åpning 1. september 

2012 ved generalsekretær i DNT Kristin Krohn Devold og Ordfører i Råde, Rene Rafshol.   

Etter gode samtaler med grunneier Hans Thorleif Lundeby bestemte styret i DNT Vansjø å gå videre 

med prosjektet. Vårt medlem arkitekt Øyvind Løken sa seg villig til å tegne og konstruere tårnet.  

Ellers er det viktig å nevne Stein Jordet i AF Bygg Østfold for bistand med søknader og utlån nav 

utstyr,  DNT Vansjøs dugnadsgruppe og styrets ledelse som også har fungert som prosjektleder. 

Deretter gikk det slag i slag med søknader til kommunen om rammeavtale ved hjelp av AF bygg 

Østfold som har bidratt med kompetanse og utstyr.  

Når anbudsrunden var gjort holdt viste det seg at prosjektet ble vesentlig dyrere enn beregnet, men 

ved hjelp av større dugnadsinnsats og lån av utstyr fant styret ut at dette skulle vi klare.  

Dessverre ble igangsettelsen vesentlig senere enn beregnet noe som medførte at frakt av tungt 

utstyr og materialer ble fraktet opp etter at telen var gått noe som da medførte store skader på st og 

løypetrase.  

Nettpartner AS sørget for transport av stolper og oppsetting av disse 3. mai. DNT Vansjø tok deretter 

jobben med å fraktet opp alle materialer til byggingen en stor Container og alt nødvendig utstyr til 

bygging av stillasje. Alt med stor hjelp fra medlem Erik Haugesten og traktor fra nærmiljøet. 

DNT startet umiddelbart med bygging av stillasje med profesjonell hjelp fra vårt medlem Per Arne 

Juliussen som er ansatt i AF gruppen . 

Tømmrermester Hans Dilling sto for tømmerarbeidet som gikk greit til tross for at det til tider var 

meget tungt pga store limtredragere. Samarbeidet mellom stillasje byggerne og byggingen av tårnet 

gikk helt smerte fritt. Den 21. juni kunne dugnadsgruppa kjøre ned det siste lasset etter 

oppryddingen var gjort. 

Planen var at det skulle vært offisiell åpning før ferien, men vi utsatte det selv om tårnet var ferdig. 

Kap 3, Resultater og resultatvurdering 

Tårnets konstruksjon og design, høyde (12 meter), avstand fra vei, flott terreng, rasteplass med grill 

og ved og merket sti har gjort at området har blitt valfartede av folk fra nær og fjern. 

Parkeringsplassen ved stiens begynnelse (6-8 biler) har vært grei nok hiten til, men etter åpningen 

har vi fått anledning til å utvide den av grunneieren til ca 20 biler. (Denne kostnad er ikke med i 

prosjekt regnskapet) 

Besøksbøkene for 2012 viser at det har vært 6 141 besøk fjellplatået og vi vet at flere ikke har 

benyttet besøksbøkene. Vi tror Fugleleiken utkikkstårn og rasteplass vil bli benyttet som turmål av 

hele Vansjøbefolkningen i tiden fremover.  

Kap 4, Oppsummering/konklusjon/vider planer 

Prosjektet har fått en fantastisk mottakelse og må sies å være mer vellykket enn vi i DNT Vansjø 
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hadde regnet med. Etter avtale med grunneier skal det avsettes NOK 3 000 i året til vi holde oppsyn 

med tårnet, holde orden rundt tårnet og til vedlikehold.   

Vedlegg 

Bilder fra flere faser i byggeperioden 

Bilder fra selve åpningen hvor mer enn 300 av til stede 

Bilde av info plakat 
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