SLUTTRAPPORT

Prosjektets navn :DissiNes Jubileumskonsert 2016
Sgkerorganisasjon :Dissimilis Norge

Prosjektleder : Grete Gulbrandsen

Bakgrunn for prosjektet.

DissiNes ville markere at bandet har eksistert i 15 &r ved & holde en
jubileumskonsert 15.oktober 2016.

Vi sgkte om kr 18000,- i stgtte fra Extrastiftelsen til & kunne leie storsalen i
kulturhuset , Nes kommune.

Medlemmene i DissiNes gver hver uke med unntak av skoleferiene, og det
betyr mye 3 fa framfgre foran et stort publikum pa den fineste scenen i bygda.

18 musikanter deltok i konserten. I tillegg 6 instruktgrer og musikalsk leder.

Prosjektgjennomfgring / metode:

Konserten ble avholdt som planlagt etter grundige forberedelser og ekstra gve-
kvelder de siste ukene fgr konserten. Ggril Graawe , musikalsk leder, har gatt
pa kurs i regi av DissiMilis og ledet arbeidet solid og inspirerende.

I tillegg til sang og musikk hadde noen av deltakerne ogsa @vd inn sketsjer og
laget kostymer. Bandet fikk ogsa spille sammen med gjesteartistene.

Oppsummering /videre planer:

Konklusjonen er at konserten ser ut til @ ha betydd mye positivt for deltakerne.
Publikum ga positiv respons og lokalpressen laget reportasjer om DissiNes og
om selve konserten.

Bandet er nd i gang med a forberede ny konsert i juni 2017.

Det var ingen avvik i gjiennomfgringen av prosjektet.
Ingen Ilgnnsmidler til prosjektleder.

Prosjektet har gitt malgruppen et tilbud de ellers ikke ville ha fatt.

Musikken og sangen oppleves som helsefremmende, det er sosialt, det er en
fast fritidsaktivitet, det innebar samarbeide med gjesteartister, kontakt med
presse og publikum. Deltakerne fikk utvikle ferdighetene sine og oppleve
mestring.

Prosjektet er nd avsluttet, men som fgr nevnt , er bandet i gang med
forberedelsene til ny konsert denne sommeren.

Prosjektet har ikke resultert i bgker el filmer.

Bandet har fortsatt kontakt med gjesteartistene , et band som heter G35, og
det foregdr samarbeide ang neste konsert.



Vi retter stor takk til Extrastiftelsen som stgttet prosjektet vart !

Grete Gulbrandsen - prosjektleder
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