

Prosjekt Grønne vekster og blått hav 2014/FBM9295 (2013/1/218)

Prosjektet er dessverre ikke fullført eller gjennomført i tråd med innsendt prosjektbeskrivelse. Årsaken til dette er at Norsk Folkehjelp Bekkelagstunet våren 2014 ble besluttet nedlagt og at virksomheten skulle opphøre i løpet av 2014. Senere ble det inngått en midlertidig avtale med Oslo kommune om at driften skulle forlenges til 1.oktober 2015.

Nedleggelsen medfører at alle beboere skal skaffes nytt bosted og nye trygge rammer. Dette har medført at Extrastiftelsen prosjektet Grønne vekster og blått hav har kommet i annen rekke da driftsleder og prosjektleder (samme person) på Bekkelagstun har måtte benytte mye tid til beboere som har havnet i en vanskelig situasjon grunnet avviklingen. Det er derfor ikke vært tid til å gjennomføre prosjektet i tråd med planene.

Prosjektet ble imidlertid startet opp før beslutningen om avvikling ble kjent og i tråd med planene ble det innkjøpt en båt med påhengsmotor. Det er også innkjøpt en del grønne vekster som er plantet ut våren 2014. Sammen med plantene ble det innkjøpt noen redskaper.

Fra sommeren er det ikke vært gjort noe med prosjektet og mye over halvparten av prosjektets midler er urørt og vil betales tilbake til Extrastiftelsen. Det må videre avklares om den innkjøpte båten kan benyttes av andre deler av Norsk Folkehjelp eller om den skal selges og pengene returneres til Extrastiftelsen.

Jeg beklager, men den oppståtte situasjonen ligger utenfor prosjektleders kontroll.

Jens Kraft Strøm