

Rapport «Sanse- og mosjonshage»

Prosjektnummer: 2014/1/0162

Institusjon: Hegra sanitetsforening
Prosjektansvarlig: Heidrun Kringen
Tlf. 922 58 268
E-post: kunstvev@heidrun-kringen.no

Prosjektet med sanse- og mosjonshage ved bofellesskapet Hegratunet startet 6. juni, samtidig som et filmteam fra Fabelaktiv var på besøk.

Arbeidet med en sti rundt hele eiendommen ble prioritert først. Denne har en lengde på ca. 150 m og en bredde på 2 m. Med den fine sommeren vi hadde i 2014 ble stien flittig benyttet av beboerne. Enkelte hadde «konkurrans» om hvor mange runder de tok i løpet av en dag.

I løpet av sommeren ble det plantet en del tre og busker.

Neste post på programmet var å bygge en gapahuk. Denne var planlagt som et rektangulært enkelt bygg med skrått tak. En arkitekt vi hadde kontakt med syntes vi burde få en mer spennende utforming av dette bygget. Resultatet ble en halvsirkelformet fasong slik vedlagte bilde viser. Arbeidet ble i sin helhet utført på dugnad, og det tok det meste av høsten.

Resten av prosjektet ble vedtatt utsatt til 2015.

Den senere tiden har Stjørdal kommune satset ekstra på hjemmebaserte helsetjenester noe som har resultert i mindre belegg ved Hegratunet. Styret i Hegratunet AS har derfor vedtatt å avvikle driften av bofellesskapet innen 1. mai 2015. Hva bygningene skal benyttes til etter denne tid er ikke bestemt.

Ut fra dette tillater vi oss å søke om at den ubenyttede delen av tilskuddet fra ExtraStiftelsen på ca kr. 140.000,- kan stå på vent ut året 2015.

Regnskap for året 2014 samt to bilder vedlegges.

Hegra 20. februar 2015

Heirun Kringen.



Bilder fra arbeidet med sanse- og mosjonshage ved Hegratunet.

November 2014

1100		Prosjekt sansehagen				
<i>Bnr</i>	<i>Dato</i>	<i>Tekst</i>	<i>Debetbeløp</i>	<i>Kreditbeløp</i>	<i>Kontoer</i>	
		Inngående balanse	0,00			
54	30.06.14	TILSKUDD TIL SANSEHAGEN		100 000,00	1920	1100
101	31.12.14	PROSJEKT SANSEHAGEN	59 066,92		1100	4000
		Sum Debet/Kredit	59 066,92	100 000,00		
		Utgående balanse		40 933,08		

4000		Sansehagen				
Bnr	Dato	Tekst	Debetbeløp	Kreditbeløp	Kontoer	
		Inngående balanse	0,00			
55	30.06.14	FORARBEID SANSEHAGEN	256,25		4000	1920
59	30.07.14	BENKER SANSEHAGEN	2 590,00		4000	1920
60	30.07.14	GRUS TIL GANGSTI SANSEHAGEN	6 523,00		4000	1920
62	30.08.14	PLANTER TIL SANSEHAGEN	536,85		4000	1920
65	30.08.14	KONSULENTHJELP SANSEHAAGEN	2 000,00		4000	1920
66	30.08.14	PLANTER SANSEHAGEN	2 196,45		4000	1920
68	30.09.14	PLANTER OG JORD SANSEHAGEN	541,00		4000	1920
89	31.12.14	UTLEGG MED PAVILJONG SANSEHAGEN	34 948,37		4000	1920
91	31.12.14	VINDUER PAVILJON SANSEHAGEN	7 375,00		4000	1920
93	31.12.14	BLOMSTER SANSEHAGEN	2 100,00		4000	1920
101	31.12.14	PROSJEKT SANSEHAGEN		59 066,92	1100	4000
		Sum Debet/Kredit	59 066,92	59 066,92		
		Utgående balanse		0,00		