

# *Stiftelsen Sunnmøre Varmtvannsbasseng*

STIFTET 27. APRIL 2006.

Ålesund, 24. september 2013

## **Sluttrapport- Stiftelsen Sunnmøre varmtvannsbasseng(org. nummer 990082057)**

### **Bakgrunn for oppretting av Stiftelsen Sunnmøre varmtvannsbasseng**

Stiftelsen Sunnmøre varmtvannsbasseng ble opprettet 27. april 2006. Formålet var å bygge nytt varmtvannsbasseng ved Ålesund sjukehus.

Det ble i 2006 utarbeidet forhåndskalkyle av rådgivende ingeniørfirma for prosjektet og kostnadsramme var da 39,6 million i. Det ble da utarbeidet en realistisk finansieringsplan i tråd med dette.

I tiden etter dette ble det samlet inn midler til prosjektet gjennom mange forskjellige kanaler. Dette har vært loddsalg, bøsseaksjoner og kronerulling. Mange frivillige lag og organisasjoner har bidratt med større og mindre beløp som gaver. I tillegg har det blitt gitt bidrag fra bedrifter og noen kommuner.

### **Hvorfor prosjektet ikke har latt seg gjennomføre**

I forbindelse med møter med finansieringsinstitusjoner i 2009, ble det krevd at vi utarbeidet bedre kvalitetssikrede bakgrunnstall.

I perioden mai 2010 – februar 2011 engasjerte styret i stiftelsen byggherreombud, prosjekterende arkitekt og ingeniører. Det ble utarbeidet et nytt forprosjekt, og totale byggekostnader ble nå anslått til 56 millioner. Dette betydde at Stiftelsen sto over for store utfordringer i forhold til den nye og oppdaterte kostnadsoversikten.

Selv om vi låner maksimalt ut fra det som vil være forsvarlig drift i fremtiden, vil vi fortsatt mangle mellom 8-10 millioner.

Styret i Stiftelsen Sunnmøre Varmtvannsbasseng har forsøkt iherdig å reise nødvendig kapital for å gjennomføre prosjektet. Det har blitt arbeidet seriøst og planmessig ut mot næringslivet i regionen og vi har forsøkt å få omkringliggende kommuner engasjert i prosjektet. Etter flere års arbeid med dette, må vi nå konkludere med at vi ikke kommer i mål og at det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet. Vi vil også nevne at vi har forsøkt å få til et konkret samarbeid med Ålesund kommune om å utvidelse av en eksisterende svaømmehall, men dette strandet på at aktuell tomt skulle brukes til næringsbygg.(IKEA)

Styret for Stiftelsen Sunnmøre Varmtvannsbasseng har derfor vedtatt at vi ikke klarer å realisere å bygge varmtvannsbasseng på Sunnmøre og vi har vedtatt å avvikle stiftelsen. Dette er nå

godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet og milder som vi har til gode i boet er utbetalt etter forslag fra avviklingsstyret og godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Kreditorer har fått utbetalt sitt tilgodehavende.

## Utgifter til prosjektet

I prosjektperioden har det påløpt kostnader til utarbeiding av to forprosjekt og videre til juridisk bistand i forbindelse med søknad om spillemidler. ( se vedlagte oversikt summerte årsregnskap 2006-2012)

Arbeidet i styret har vært gjort uten at det har blitt utbetalt styrehonorar eller noen form for kompensasjon til medlemmene.

Avvikling av Stiftelsen Sunnmøre Varmtvannsbasseng har skjedd i tråd med retningslinjer fra Stiftelsestilsynet.

## Finansiering – økonomi

Stiftelsen Sunnmøre varmtvannsbasseng har ingen utestående fordringer fra långivere.

Imidlertid har Stiftelsen mottatt gaver og tilskudd fra forskjellige organisasjoner som har tatt forbehold om tilbakebetaling, hvis prosjektet ikke blir realisert. Oversikt over de som har stilt et slikt krav, framkommer i tabellen under.

Bidragster	Tildelt beløp	Forslag tilbakebetaling
Helse og Rehabilitering	1 800 000	1 590 000( dette er beløpet de krever tilbakebetalt)
Ålesund sanitetsforening	325 000	325 000
Den norske kreftforening	41 030	41 030

Stiftelsen Sunnmøre Varmtvannsbasseng har pr. dags dato ingen faste eiendeler.

## Utdeling av resterende midler:

Det meste av midlene som er gitt til Stiftelsen Sunnmøre Varmtvannsbasseng er gitt uten at det er satt krav om tilbakebetaling, om prosjektet ikke blir realisert.

Styret i Stiftelsen Sunnmøre Varmtvannsbasseng anbefalte at resterende midler må deles ut i henhold til gjeldende vedtekter og at avviklingsstyret stod for gjennomføring.

Utdeling av resterende milder er gjennomført etter godkjenning av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

## Avviklingsstyre:

Navn	Verv	Fødselsnummer	Adresse
Karl-Arne Remvik	Styreleder	060257 31520	Remvikvegen 21, 6010 Ålesund
Espen Remme	Styremedlem	080672 31792	Remviksvingen 20, 6010 Ålesund
Torbjørn Fylling	Styremedlem	211157 46909	6240 Ørskog
Svein Inge Alnes	Styremedlem	081051 33996	Brendhaugen 31, 6013 Ålesund
Einar Wiik	Styremedlem	270467 41154	Åsesvingen 21, 6017 Ålesund

Styret for Stiftelsen Sunnmøre Varmtvannsbasseng vil få takke for godt samarbeid og velvilje fra Extrastiftelsen i vårt forsøk på å få realisert et varmtvannsbasseng på Sunnmøre. Vi beklager strekt at dette ikke lar seg gjennomføre.

Med vennlig hilsen

Karl-Arne Remvik  
Styreleder  
Stiftelsen Sunnmøre Varmtvannsbasseng  
Remvikvegen 21  
6010 Ålesund

Telefon 70 10 57 40 eller 95 77 73 94