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FORORD

«Musikk for dgve grer» er et innledende forarbeid/forprosjekt til en kommende musikk-
teaterproduksjon i 2013. Forprosjektet startet i jan 2011, og er avsluttet i oktober i 2012.
Prosjektet har veert og er i kontinuerlig utvikling frem til den kommende produksjonen som
starter 1. jan 2013. Denne sluttrapporten er basert pa hvor langt utviklingen har kommet, samt

mal som er innfridd.

Prosessen har vert preget av a vere en farstereistur. «Baten» er finansiert av ExtraStiftelsen.
Komponisten Synne Skouen var med fra starten av. Hun anbefalte musikere, og en meget
erfaren «los», Sglvi Edvardsen, som har blitt kunstnerisk leder og koreograf. Vi plukket opp
AKKU (to sangere og en tubaist), som har sitt lydmateriale basert i sangtradisjoner pa
Nordkalotten; bl.a. Nord Canada, Grgnland, Norge, Sibir og Hebriede. Vi hentet lydkunstner,
Jana Winderen, som har vert i Antarktis og har reist verden rundt for a samle inn lyder inne i

is, lyder fra hval og fra livet langt nede i havet, samt inne i maurtuer.

Gjennom auditions er det rekruttert fire dgve/hgrselshemmede scenekunstnere og musikere.
Styringsleder Pal Foss har fungert som en telegrafist, som har tatt formelle telefoner til
institusjoner og utad.

Ferden har endt hos en kulturinstitusjon i Den Norske Opera & Ballett der den kommende

forestilling skal finne sted i 2013.

Noen har gjort en ekstra stor innsats, mens andre har kanskje veert gratispassasjerer. Det har
veert medvind og motvind. Det har veert en bratt leeringskurve for oss som er involvert, fra a
bli kjent med hverandre, fra a bygge opp en prosjektgruppe, utvikle og finne
samarbeidspartnere. Prosjektet anses na for a veaere nyskapende i det norske kulturliv, serlig
innen musikalsk formidling med dgve og ikke-dgve deltakere som utevende kunstnere. Uten
statten fra ExtraStiftelsen og HLF hadde det ikke latt seg realisere.

Farst vil jeg takke fagsjef prosjekt, Steinar Birkeland, i HLF for veiledning, oppmuntring og
gode rad underveis. Tusen takk Steinar! Koreograf Sglvi Edvardsen, som har blitt kunstnerisk
leder, skyldes en stor takk for kunstnerisk bidrag og utvikling av prosjektet, samt ledelse pa

workshop og ikke minst for stor forstaelse for konseptet. Synne Skouen fortjener en stor takk
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fordi hun har tro pa prosjektet, og for sitt engasjement og forslag til rekruttering av musikere
og regissgr. Produsent Kirre Arneberg fortjener en stor takk for gode rad og bidrag til
budsjettarbeidet. Tidligere direktgr ved Den Nationale Scene i Bergen, Eva Tamber, fortjener
takk for rad om kulturinstitusjoner. Og en stor takk til styringsleder Pal Foss som har
korrespondert med kontakter utad i telefon, og som gjort en stor jobb med a bygge opp var

organisasjon, og som har vert en som bidratt til diskusjon rundt prosjektet.
Prosjektleder Rita Lindanger

Oslo 13. oktober 2012



SAMMENDRAG

Bakgrunn

For prosjektleder har hgrselshemning/dgvhet gitt en fin mulighet til & delta med eget materiale
innen kulturformidling. Prosjektleder er dgvblitt og har bakgrunn som profesjonell pianist,
skuespiller og manusforfatter. Ideen bak dette prosjektet har hatt sitt utgangspunkt i en
voksende gruppe med Cl-opererte, dgve og hgrselshemmede som viser seg a ha glede av
musikk. Ideen har veert a utvikle et tverrfaglig samarbeide mellom dgve/hgrselshemmede
scenekunstnere og profesjonelle musikere der malet er & sette opp en musikk-teaterforestilling
(opera). Ideen har veert a tegnsette et operaverk med lyd, eller skape en ny opera med ny
musikk. ldeen har veert a finne en felles plattform, et felles utrykk og prosjekt og starte
samarbeid tvers av kultur, sprak og harselstap pa et hgyt kunstnerisk niva. Utgangspunktet er
at opera er en fin mate & komme musikken nzr fordi den er visuell, samt at det er tilgang til

sceneteksting.

Malsetting

- Rekruttere dgve — og ikke-dgve kunstnere.

- Finne kulturinstitusjon som vil samarbeide.

- Kommunisere pa tvers av ulike sprak, og samarbeide pa tvers av ulike kulturer.
- Utvikle innhold med tekst og musikk.

- Skape ny musikk mellom i krysningspunktet mellom hgrende og ikke-hgrende.
- Brobyggingsprosjekt mellom dave og ikke-dgve scenekunstnere og musikere.
- Scenetekst.

- Tilrettelegge musikk for dgve og hgrselshemmede.

Gjennomfgring
Det har vert stor aktivitet pa administrasjonsniva med hyppige meter og korrespondanse
mellom kunstnerisk leder, prosjektleder og styringsleder, samt korrespondanse med de ulike

prosjektdeltakere og utad med kulturinstitusjoner.

Gjennom workshops og auditions er det rekruttert en kjernegruppe bestaende av syv

musikere og scenekunstnere. Fire av dem er blant landets fremste dgve scenekunstnere, to



skuespillere, en danser og en pianist (prosjektleder). Tre av musikerne er fra musikkgruppen

AKKU; to sangere og tubaist.
@vrige er som er rekruttert er komponist, koreograf, lydkunster, produsent, og styringsleder.

Arbeidet med a finne en kulturinstitusjon har vert en veldig teff prosess da prosjektet var i
startfasen, uten klar form, uttrykk og innhold. Et viktig skritt pa veien var at prosjektet fikk
med en erfaren koreograf og en kjent komponist. Ulike kulturinstitusjoner ble kontaktet. Vi

jobbet intensivt med utvikling samt mgter med ulike kulturinstitusjoner.

Det kritiske punktet har veert gkonomien i prosjektet. Hvordan skulle en musikkteater-
forstilling finansieres? Dette farte til et omfattende arbeid med a sgke om finansiering fra

ulike hold. Forestilling pa en kulturinstitusjon er kostbart.

Resultat

Vi har inngatt kontrakt med kulturinstitusjon (Den Norske Opera og Ballet), der det skal
holdes forestilling i 2013.

- Vi har inngatt samarbeid og intensjonsavtale med NOTAM- senter for teknologi i
musikk og kunst som skal bidra i produksjon av scenografi og kostymer, samt
tilrettelegge musikk/lyder for harselshemmede/dgve pa en kunstnerisk mate.

- Vi har inngatt intensjonsavtale med de enkelte prosjektdeltakere.

- Vi har mottatt del-finansiering fra Norsk Kulturrad og Fond for Lyd og Bilde, Fritt
Ord, samt Statens kunstnerstipend (arbeidsstipend til prosjektleder).

Arbeidet gjennom workshopene og auditions har veert sentralt i utviklingen, samt utforsking
av ulike mater a formidle og uttrykke musikken pa. Dette har lagt et grunnlag for hvordan

musikk skal komponeres, koreografi skal utvikles og hva forestillingen skal inneholde.
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KAPITTEL 1
BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Et utgangspunkt er diskusjon om hva sansing er: Den dgve ser musikken gjennom «sine
briller». Den dgve kan kanskje oppfatte virkeligheten i musikk og dans pa en annen mate.

Ideen til prosjektet «Musikk for dgve grer» sprang ut av egne erfaringer fra en som ble sveert
tunghgrt i 5 ars alder og sa etter hvert dgv. Hun har bakgrunn som profesjonell pianist. En
hypotese/sparsmal er: Kanskje opplever dgve musikken pa en annen mate enn hgrende? De
har ikke bare ganske enkelt darligere harsel. De mgter musikk og dans med et litt annet
perspektiv, og med litt andre 'briller' enn de som er hgrende. Det var et gnske om a utforske
dette spgrsmalet ved a invitere deve kunstnere og andre interesserte til & arbeide med denne
hypotesen. Hvis dette stemmer, hva sier det da om musikkens egenart og vesen?

Hva er musikk? Hypotesen vakte interesse hos en filosof, en komponist, koreograf, HLF og
flere andre.

Man kunne apenbart veere musikalsk uten & hare serlig godt, det synes a finnes en indre
musikk og musikkforstaelse. Etterhvert ble ideen om en musikk-teaterforestilling med dgve

scenekunstnere unnfanget.

Et utgangspunkt er hva sansing er. Hva er det vi ser og hgrer og oppfatter? Sansene vare
jobber noen ganger hardt, og praver a ta inn alt som skjer og som er viktig for oss. Prosjektets

idé er utforske og utfordre hva dgvhet og musikk er. Om forskjellige mater a oppleve musikk

[]

pa.

Brobygging

Musikk har fra gammelt av veert brobyggende. Et eksempel og forbilde er jazzmusikken som
oppsto i New Orléans i en blanding av gospel, soul og blues, der svarte og hvite musikere
begynte a spille sammen pa 1920-tallet.

Selv om deltakerne er hayt kvalifiserte, startet vi med blanke ark. Prosjektleder hadde i far
prosjektstart lite erfaring med ledelse og organisasjonsarbeid, og kjente til fa av

prosjektdeltakerne.



Komponistene og koreografen hadde i utgangspunktet ingen erfaring med samarbeid med
dave. Det har vart viktig a finne trygge rammer, og fjerne usikkerhet. Det har veert viktig a
etablere en gruppe som kan jobbe godt sammen i et kreativt i fellesskap.

Det har veert en leeringsprosess, der koreograf og komponist i en tidlig fase ville bli kjent med
og ikke minst lzere av dgve scenekunstnere. Sglvi Edvardsens lange erfaring med «det fysiske
scenespraket» har veert en stor styrke i dette samarbeidet. «Det fysiske spraket» er noe vi alle
har til felles i prosjektet, og noe som har vert brobyggende i prosjektets kulturelle
uttrykksform.

Kunstnerens signatur

En teori: Kanskje er det slik at jo mindre en hgrer, jo sterkere kommer det indre liv til
uttrykk? Det indre liv; tanker, glede, falelser, traume eller fantasier, som kan utrykkes i
fysiske bevegelser, dans eller lyder/musikk. Det er kunstnerens signatur. For eksempel:
Dgave/hgrselshemmede scenekunstnerne, som er veldig fysiske i sine uttrykk, har pa
workshopene vist hvordan indre oppfattelse av musikk kommer til uttrykk gjennom fysiske

bevegelser eller dans.



KAPITTEL 2

RESULTATER - RESULTATSVURDERING

Dette er et prosjekt som baerer preg av bakgrunnen og kompetansen til den enkelte deltaker.
Prosjektet beerer preg av fire dgve/hgrselshemmede kunstnere som definerer og uttrykker seg
ulikt om hgrsel og musikk. Danser som er ci-operert, definerer seg som «hgrende som lever i
et lydlgst fengsel». To skuespillere fra Teater Manu som er veldig fysiske og visuelle i sitt
utrykk, definerer seg som kulturelt dgve. Pianist og prosjektleder er dgvblitt, og har bakgrunn
som musiker.

Vi har med oss musikkgruppen AKKU. Det er musikk stappet med energi presentert av to
vokalister og en tubaist. AKKU gir oss en uredd og frekk vokalkunst som utfordrer det meste

av vare tilvante oppfatninger hvordan musikk skal vare.

Arbeidet pa workshopene har krevd et hgyt prestasjonsniva fra deltakerne. AKKU og den
enkelte deltaker har gjort noe de aldri har gjort far, de har samarbeidet og improvisert
sammen pa tvers av hgrseltap. Workshopdeltakerne har vist imponerende evner til samspill
med musikerne i AKKU. Og AKKU har vist imponerende evner til & improvisere i samspill

med dgve scenekunstnere.

Arbeidet har vert eksperimentelt. Det har vaert en krevende prosess og ikke minst lzererikt a
bygge prosjektgruppen opp pa tvers av hgrselstap. De ulike prosjektdeltakere har ulike sprak
som tegnsprak, tss (tegn som stette til tale) og talesprak. Kommunikasjonen har fungert godt
via bidrag fra tolkesentralen. Det har vaert viktig a fjerne usikkerhet, og bli trygge og bli kjent
med hverandre. Det har blitt en god kjemi i gruppen. Det ma understrekes at deltakerne er

svaert profesjonelle med stor kunstnerisk spennvidde.

A f& en forestilling inn pa en kulturinstitusjon, har veert en langsikt prosess som krevde en

plan, hardt arbeide og utvikling.
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MALSETTING

Malsetting har veert:

- A rekruttere deltakere, harende og ikke hgrende.

- Utforske muligheten til & arbeide sammen i en musikk-forestilling sammen med
deve/hgrselshemmede og profesjonelle musikere.

- Etablere samarbeid med kulturinstitusjon.

- Sceneteksting.

- Bygge opp en ad hoc organisasjon med kunstnere som er knyttet til prosjektet.

- Utvikle ny musikk.

- Visualisere musikk.

- Utvikle teknikk som kan forsterke musikkopplevelsen for hgrselshemmede.

- Utvikle manus.

- Finne et organisert utgangspunkt for a finansiere en musikkteater-oppsetning.
Konkrete mal som er fullfart

Forprosjektet har veert preget administrasjonsarbeid, samt hyppige mgter mellom
prosjektleder og de enkelte deltakerne. Prosjektleders hjem pa Adamstuen har fungert som

kontor/mgtested.

Mal som er fullfart:

- Rekruttert komponist.

- Rekruttert koreograf.

- Rekruttert lydkunstner.

- Rekruttert musikere - AKKU.

- Invitert deltakere til workshop.

- Fem workshoper/audition for dgve og hgrselshemmede.

- Rekruttert prosjektgruppe pa syv personer som skal delta i forestilling.

- Individuelle workshop med koreograf.

- Det er blitt utviklet manus, «Beethovens Testamente», skrevet av Rita Lindanger, fritt
etter Beethovens “ Heiligen Stadstestament». Manuset er bakgrunnsmateriale.
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- Koreograf har skrevet skisse/synopsis som viser bruken av musikk og bruken de
enkelte utaverne.

- Intensjonsavtale med deltakerne.

- Koreograf og prosjektleder har hatt individuelle mgter med deltakerne (informasjon
om deltakernes ulike roller pa scenen i og hvordan og hva deltakere skal forberede

seg).
- Det er laget preveplan og skaffet prgvelokaler til forestillingen i 2013.

I tillegg er det fullfert konkrete oppgaver som:

- To studieturer; Arhus og Trondheim (side 65 0g 66).
1) Arhusprosjektet der dgve barn deltok i operaprosjekt, et samarbeide mellom
Magllervangsskolen for hgrselshemmede og Den Jyske Opera i Danmark.
2) Tegnsang-prosjektet: Studietur til Trondheim. Konsert i Olavshallen og workshop.

- Forprosjekt kostymer og scenografi (skisser). Sglvi Edvardsen i samarbeid med
kostymedesigner Mona Grimstad.

- Finansiering: Ny sgknad er sendt til ExtraStiftelsen for 2013. Diverse sgknader er sendt til
Norsk kulturrad, Fritt Ord og Sparebankstiftelsen.

- To foredrag om arbeidet med «Musikk for dgve grer»:
1) «kFRAGILE», et internasjonalt EU-finansiert seminar om synshemmede og dans,
arrangert av Baeerum Kulturhus, ved koreograf Kjersti Engebrigtsen (side 63).

2) Fagdagen til tolkesentralen Oslo og Akershus.

MALGRUPPE

Workshop/audition ble blant annet annonsert i Din Harsel og Dgves Tidsskrift, og har veert
apne for alle hgrselshemmede som hadde interesse av a delta. Selve malgruppen i
forprosjektet har veert:

1) Hele prosjektgruppen som er rekruttert: Scenekunstnerne og musikerne som er rekruttert,

og deltakere som har deltatt i utvikling og gjennomfgring av forprosjektet.
2) Harselshemmede/dgve som er invitert til workshopene/audition.
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Opprinnelig plan malgruppe:

10 hgrselshemmede og harende kunstnere som deltar pa workshop i samarbeid med tre
musikere, komponist, lydkunstner, prosjektleder, koreograf, filmfotograf.

Pa basis av workshop velges ut deltakere som skal utvikle og vaere med i en
forestilling.

Primarmalgruppe som deltar: Harselshemmede kunstnere som deltar i samarbeid med
profesjonelle musikere, komponist og koreograf.

Sekundarmalgruppe er: Media, Janne Hoem (fotograf).

Publikumsmalgruppe er bredden som inkluderer hgrselshemmede, dgve og hgrende,
0gsa barn og ungdom.

Resultat malgruppe:

Syv scenekunstnere og musikere pa et hgyt kunstnerisk niva er rekruttert til forestillingen.

Ti harselshemmede og dgve deltok pa workshopene. Fire av disse er rekruttert til

forestillingen.

Komponist.

Koreograf.

Tre musikere representeres ved AKKU.

Lydkunstner.

Intern produsent.

Sekundaermalgruppe: Media; filmfotograf og Tolkesentralen Oslo/Akershus.

Publikumsmalgruppe:

Pa langt sikt (hovedprosjektet): Hovedmalgruppe: Det brede publikum; store barn, unge,

voksne og eldre.

Spesielle undergrupper er; hgrselshemmede, dgve og ci-opererte som vil se forestillingen i
DNO&B.
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FINANSIERING

Et viktig mal i forprosjektet, har vaert & bygge en organisasjon som blant annet skal
administrere og jobbe for a finansiere en produksjon i 2013. En forestilling i DNO&B er ikke
billig, og innebarer at prosjektet far innfridd finansiering fra flere hold. A sgke om
finansiering fra flere hold har veert et omfattende arbeide for prosjektleder. Prognosene for &
oppna gkonomisk statte er basert pa i a holde et ambisigst og hgyt kunstnerisk niva med
profesjonelle utgvere, skape nye og grensesprengende uttrykk som omfavner bredden av
publikum, og aller helst pa et internasjonalt niva, i fglge tilbakemelding fra radgivere i

tildelingssaker. Det er de beste prosjektene som far stgtte i Norge, og det er mange om benet.
Forprosjektet

Vi fikk tildelt 580.000 kr til forprosjektet i 2011, noe som er et romslig gkonomisk
utgangspunkt til et forprosjekt. Da vi fikk avslag fra ExtraStiftelsen pa midler til 2012, fikk vi
forlenget forprosjektet til september 2012.

Midlene til forprosjektet ble fordelt over to ar: 369.723 kr i 2011 og 210.535 kr i 2012.

Den starste utgiftsposten har veert honorar til medvirkende og konsulenter. 16 personer har
mottatt honorar for innkjgpte tjenester. Det er ogsa lagt ned over 1000 timer i frivillig

arbeidsinnsats.

Endringer i budsjett - forprosjekt

Prosjektet har veert under utvikling og tatt form under prosessen. Det har derfor veert

ngdvendig med omdisponering av midlene.

- Det ble sgkt om 150.000 kr til komponering i 2011. Komponisten matte farst bli kjent
med dgve/hgrselshemmede. Komponisten har mottatt 15.000 kr for konsulenttjeneste
og deltakelse pa workshops og mgter, samt at komponisten har deltatt i rekrutteringen
av deltakere (koreograf, lydkunstnere og musikere) til prosjektet. Det er bestilt fire
musikkverk fra komponisten. Det er i 2012 utbetalt 60.000 til dette. Resten av
komponisthonoraret dekkes av Fond for lyd og bilde.

- Det er rekruttert en lydkunstner som har deltatt pa tre av workshopene og mater.

Lydkunstner skal samarbeide med komponist. Hun har mottatt 7.500 kr.
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Til sammen er det brukt 82.500 til lydkunstner og komponist.

- Koreograf, Sglvi Edvardsen har deltatt sveert aktivt i utviklingen av prosjektet, og er
en av dem som virkelig brenner for prosjektet. Hun har deltatt og veert leder av svert
mange mgter, og hun har dessuten veert en leder av felles workshoper og individuelle
workshop sammen med prosjektleder. Hun har skrevet synopsis/skisse til
forestillingen. Sglvi har ogsa hatt ansvar for kostyme og scenografi, noe som hun ogsa
har hatt et betydelig arbeid med. Hennes honorar er derfor betydelig hgyere enn
35.000 kr. Hun er tildelt tilsammen 95.000 kr.

- Det har veert hgyere administrasjonsutgifter enn 13.000 kr. Blant annet til minnepinner
for fotoarbeidet, og til printerblekk samt til utgifter i forbindelse med sgknadsarbeid,

kopi og korrespondanse.

- Det var satt av 12.000 kr til innkjgp av prosjekt-pc. Det er brukt ca 16.000 til innkjgpt
av pc med stor minnekapasitet (som inkluderer printer, Outlook ekspressprogram +

servicegaranti).

- Det var ikke sgkt om midler til studiereise. Men det er allikevel foretatt to studiereiser
for styringsleder og prosjektleder til beslektede prosjekter der dgve deltar i
musikkforestilling, 8253 kr.

- Det var ikke sgkt om midler til styringsleder. Pa grunn av at den store arbeidsmengden
knyttet til stillingen samt kommunikasjon (telefonformidling) utad med bl.a
kulturinstitusjoner og ulike deltakere, har styringslederen veert prosjektleders

forlengede arm og prosjektmedarbeider. Styringsleder har mottatt samlet 50.000 kr.

- Det er ikke brukt midler pa leie av instrumenter, eller frakt av piano som det var satt
av 25.000 kr til.

- Til workshopsarbeidet ble det innvilget 100.000 kr. Det er brukt betydelige mindre
midler pa de rekrutterte scenekunstnerne/musikerne, da det var flere som ikke kunne

delta pa alle workshopene. 37.500 kr ble i utbetalt i honorar til deltakere pa workshop.
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- Det er ogsa brukt mindre belgp pa film- og fotoarbeidet. Det er besluttet av det ikke
skal lages film av forprosjektet, men en dvd/film som handler om prosessen og den
kommende forestilling (hovedprosjektet).

- Det var ikke sgkt om midler til annonsering av workshop. Annonsering i Din hgrsel
kostet ca 10.000 kr. Det var heller ikke satt av midler til Revisorhjelp, ca 12.000 kr.

- Prosjektleder hadde lgnn/honorar 180.000 i 2011. Det var satt opp 50.000 kr i honorar
til prosjektleder for 2012. For 2012 er det tatt ut ca 23.000 kr i honorar.

Finansiering av hovedprosjekt - 2013

Det er gjennomfart et stort arbeide med a skaffe finansering. Utgiftene til produksjon
(hovedprosjektet) i 2013 utgjar 2.450.000 kr. Det er sgkt om 900.000 hos ExtraStiftelsen for
2013.

Budsjettet har forandret seg noe under arbeidet med prosjektet og noen ganger under
sgknadsprosessene. F.eks fikk vi informasjon om at det ikke mer midler hos Scenekunst og
Ny Teknologi i Norsk Kulturrad, og at disse midlene ma sgkes andre steder.

Vi har ogsa sgkt Fond For Utgvende Kunstnere om stgtte, 120.000 kr (ikke oppgitt budsjett i
sgknad til ExtraStiftelsen), dette for at vi skal kunne betale overtidsbetaling til operakoret for

2 ekstraforestillinger. Det er en stor produksjon, og et kostbart prosjekt, og det har veert
prosjektleders oppgave er a sgke flest mulig steder slik at prosjektet blir gjennomfarbart.

Vi har fatt avslag pa flere av sgknadene, slik at midlene ma sgkes andre steder (f.eks erstatter
midlene fra Fritt Ord en del av utgiftene til Scenekunst og ny teknologi).

Prosjektet «Membran - Beethovens Testamente» er gjennomfarbart i 2013, hvis
lgnnsutgiftene til deltakerne dekkes. Malet er ogsa a lage en nyskapende forestilling og
produsere scenografi og kostymer. Vi har sgkt om midler til der det er mulig for a fa finansiert
dette.

Det er sendt sgknader til:

o ExtraStiftelsen i juni 2012.

o Norsk Kulturrad; Prosjektstatte Musikk og Fri Scenekunst (sendt i 2011, samt i febr og
sept 2012).
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e 2 sgknader til Fond for Lyd og Bilde; komposisjon og scenekunst (sendt januar 2012).
e Sparebankstiftelsen (sendt febr og sept 2012).

o Gjensidigestiftelsen (sendt sept 2011).

e Fritt Ord (sendt juli 2012).

e 2 sgknader til Fond for utevende kunstnere (sendt i juli).

o Norsk Kulturrad, bestillingsverk (sendt juli 2012)..

Det er ogsa sent ut ulike sponsorsgknader uten resultat.

Forelgpig resultat:

Det er pr i dag kommet inn samlet 470.000 kr til Membran-produksjon.

Det er mottatt midler fra:
« Fond for Lyd og Bilde: 70.000 kr til komponering.
« Norsk Kulturrad: Fri scenekunst, dans: 300.000 kr.
e Fritt ord: 100.000 kr.

Prosjektleder har i 2012 ogsa mottatt Statens kunstnerstipend (arbeidsstipend) for 2012 og
2013 som tilsvarer lgnn i 50 % stilling.

Det kan ogsa nevnes at:
Komponist Synne Skouen har i 2012 mottatt Statens Garantiinntekt for kunstnere.
Lydkunster Jana Winderen har i 2012 mottatt Statens Garantiinntekt for kunstnere.

Forhandlinger har fart til at en del av kostnadene til Membran-produksjonen dekkes av
DNO&B. Mannskap som DNO&B stiller med, og dermed Ignnskostnader til disse er; en
scenetekniker, en lystekniker, lysdesigner (dekker 50 % av kostnadene), en inspisient og en
bilde- og lydtekniker. I tillegg stiller DNO&B med publikumsverter, bidrar i

markedsfaringen, med salg osv. Disse kostnadene inngar ikke i sgknadsbudsjettene.

Det kan ogsa nevnes at vi far billettinntektene fra salget i DNO&B i 2013. Billettinntekter for
4 forestillinger beregnet pa 300 publikum pr forestilling utgjer ca 255.000 kr.
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KAPITTEL 3

PROSJEKTGJENNOMFJRING OG METODE

Prosjektet startet med a finne aktuelle samarbeidspartnere, komponist, koreograf, musikere og
scenekunstnere. Vi har blitt kjent med hverandre.

Deretter startet arbeidet med a finne kulturinstitusjon, samt arbeide med pa a finne et
organisert utgangspunkt for og finansiering av produksjon av en forestilling.

Prosjektgruppen har utforsket ulike mater & samarbeide pa, samt ulike mater &8 kommunisere
og formidle musikk pa. Det er nedlagt et stort arbeide med a utvikle materiale og innhold.
Noe av materialet er inspirert av Ludvig van Beethoven og hans «Heiligenstadt-Testament»

som ble skrevet da komponisten var i ferd med a miste harselen.

Koreograf Sglvi Edvardsen har uttalt at «Handikapp er ikke en begrensning, men noe som gir

nye muligheter. Beethovens historie er talende i sa mate.

Prosjektleder har hatt ulike oppgaver som musiker og produsent som har administrert
prosjektet og arbeidet tett pa kunstnerisk leder. En oppsetning pa en kulturinstitusjon
innbefatter et intensivt arbeide med planlegging og utvikling og frem mot en forestilling pa et
hayt kunstnerisk niva.

Vi har ikke hatt en organisasjon eller kulturinstitusjon der vi kunne hente ut ressurser pa
forprosjektstadiet, men vi har bygget opp en ac-hoc organisasjon. Prosjektleder har

administrert dette arbeidet fra sitt hjem.

Vi har eksperimentert med nye uttrykksformer innen musikalsk formidling. Etter flere
samlinger med workshops kom resultatene, der deltakerne viste nye og spennende, og ogsa
komiske mater a utrykke/formidle musikk pa. En del av dette arbeid var basert pa basert pa

improvisasjon mellom AKKU og de hgrselshemmede/dgve scenekunstnerne.

Det har ikke veert enkelt a fa tolk til mgter, da mater ofte ma avtales pa kort varsel. Det har
veert tidkrevende med tolkeforberedelse i forkant, da tolkene skal ha innhold og fyldig
informasjon foran tolkeoppdrag. Tolkeoppdrag har veert prioritert til workshopene, samt med
individuelle mgter mellom hgrselshemmede deltakere og koreograf. Tolkene har gjort en
sveert god jobb. Men de skal ogsa forberede seg, da dette prosjektet er ukjent for dem. Det var
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sveert positivt at tolkesentralen viste interesse for prosjektet. Prosjektleder ble invitert til &
holde foredrag om «Musikk for deve grer» pa Fagdagen hos Oslo og Akershus Tolkersentral i
oktober 2011.

Det arbeides det med & fa faste tolker til prosjektarbeidet i 2013.

Prosjektleder og kunstnerisk leder har mgtt og fulgt opp kontakten med den enkelte deltaker.
Det har ogsa veert svaert mye korrespondanse gjennom e-post og sms. Det har ogsa veert viktig
a ta direkte kontakt pa telefon. Prosjektet har vaert avhengig av a ha en som korresponderer i
telefon utad da dgvhet gjgr det vanskelig & snakke i telefon. Telefonarbeidet har veert en viktig
del av administrasjonsarbeidet. Styringsleder har telefonert til deltakere og kulturinstitusjoner
og har veert prosjektleders forlengede arm.

Komponist Synne Skouens og serlig koreograf Sglvi Edvardsens har bidratt sterkt til
utvikling av prosjektet. De er godt kjent med det profesjonelle kunst- og kulturliv. Det er et
stort privilegium a samarbeide med dem. Forprosjektet har latt seg gjennomfare fordi det
blant annet er rekruttert en dyktig/erfaren koreograf og en kjent komponist som har gatt aktivt
inn for a realisere prosjektet. De har bidratt til & gi prosjektet en solid struktur og form innen

musikkformidling og et spennende innhold.

Kulturinstitusjon

Prosjektleder sendte inn en skisse og ide om en mulig «Tegnsprakopera» varen 2009. Den
Norske Opera svarte at ideen var absolutt interessant. Men skissen ble liggende urgrt i en
bunke der frem til januar 2011. Det ble sent sendt ny informasjon om utviklingen samt
prosjektbeskrivelse av «Musikk for dgve grer». Den Norske Opera & Ballett viste fremdeles

interesse, men tvilte samtidig.

Kulturinstitusjoner har lang planleggingshorisont (ofte minst to ar frem i tid). Det har ikke
veert helt enkelt & finne en kulturinstitusjon som ville samarbeide pa forprosjekt-stadiet, far vi
kjente til uttrykksform, innhold, musikk og den endelige rekruttering. Det var basert pa at

kulturinstitusjonen likte ideen.
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Det ble ogsa sendt brev vedrgrende forespgrsel og informasjon om «Musikk for dgve» til

felgende kulturinstitusjoner:

o Lars @yno, regisser pa Grusomhetens Teater
o Den Nationale Scene i Bergen

e Oslo konserthus

o Nationaltheatret

o Teater Manu

e Riksteatret

o Skuespillerforbundet

o Dansens Hus

Resultat:

e Magter og korrespondanse med Teater Manu, farst med produsent Mathis Junker Gran og
til slutt med teatersjef Mira Zuckerman. Zuckerman uttrykte at ideen kunne vare god. Det
var en viss skepsis til tittelen «Musikk for dgve grer» som kunne virke provoserende og
ikke er forenelig med Teater Manus ideologi som tegnsprakteater.

e Brev ble besvart fra Den Nasjonale Scene i Bergen, ved teatersjefen. De hadde ikke har
den kompetanse som skal til a realisere en slik forestilling, men at de har stor tro pa
prosjektet.

o Oslo konserthus og Nationaltheatret svarte ikke.

o Regissgr Lars @yno kunne stille teatret til disposisjon varen eller hgsten 2013. Men han er
0gsa opptatt med produksjoner frem til varen 2013.

Den Norske Opera & Ballett

Den Norske Opera, var positive til ideen, men uttrykte at de ikke likte at det var sendt
forespgrsel om samarbeid til andre kulturinstitusjoner. Siden ideen opprinnelig var

«tegnsprak-opera», var det naturlig at vi satset vi pa a utvikle prosjektet for DNO&B.

Ny informasjon om utviklingen i prosjektet ble sendt til operahuset. Vendepunktet kom da

Casting Direktar Anne Gjevang i DNO&B ringte til styringsleder i midten av februar 2011.
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DNO&B hadde vert forvirret over prosjektet vart. Hva kunne «Musikk for dgve grer» bidra

med? Og hva kunne operaen bidra med?

Magte med operasjefen - «Politisk korrekt» ide
Styringsleder og prosjektleder ble innkalt til mate med tidligere operasjef Paul Curran og

daveerende castingdirekter Anne Gjevang 1. mars 2011,

Mgtet med Curran og Gjevang var preget av forhandling der det ble stilt kritiske sparsmal om
gkonomien i prosjektet og om uttrykket. Hva skulle DNO&B kunne bidra med? Curran hadde
innledningsvis tvilt pa prosjektet og opplevd det som enda en ny «politisk korrekt» ide.
Hvordan kunne dette prosjektet na utover dgve og harselshemmedes rekker? Hvis det skulle
ha livets rett — ma de hgrende med ogsa! Curran og Gjevang la vekt pa man matte finne et nytt
utrykk i prosjektet, noe som favnet et bredt publikum.

Samarbeid med DNO&B

I samarbeid med prosjektleder og komponist, utarbeidet koreograf utarbeidet en skisse med
forslag til musikk, koreografi og bruk av utgverne. Operakoret kom opp som en ide, og som
munnet i tgffe forhandlinger. Hva skulle vi bruke koret til? Operakoret har eget internt styre

og betydelig intern autonomi.

Resultat:

- Intensjonsavtale med DNO&B.
- Prosjektet fikk produsent i DNO&B — Maria Costa.
- Prosjektet ble annonsert i DNO&Bs sesongbok for 2012-13.

- Forprosjekt kostymer: DNO&B skulle ha kostymeskisser ett ar i forveien: Koreograf
utviklet kostymeskisser i samarbeide med kostymedesigner Mona Grimstad. Dette ble
presentert for kostymeavdelingen med stort oppmgte i DNO&B i april 2012.

- Mater med produsent Maria Costa.

- Kontrakt med kulturinstitusjon, Den Norske Opera & Ballett, som ogsa inkluderer
deltakelse fra operakoret under pragvetid og forestilling i 2013.
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NOTAM

Mot slutten av forprosjekts-perioden (april 2012) ble det sendt prosjektbeskrivelse til daglig i
NOTAM -Norsk senter for teknologi i musikk og kunst. Komponist Synne Skouen gnsket a fa
NOTAM med pa et samarbeid i prosjektet. Komponisten mente NOTAM kunne bidra til &
realisere den teknologiske og elektroniske delen i produksjon av scenografi og kostymer, samt
utforske hvordan musikken kan tilrettelegges for hgrselshemmede pa en kunstnerisk og
finurlig mate. Det er gjennomfart mater, og det er inngatt intensjonsavtale med NOTAM som

stiller med to teknikere; fysiker og oppfinner til prosjektet.

WORKSHOP - REKRUTTERING

Komponist Synne Skouen har bidratt til & rekruttere koreograf, lydkunster og musikkgruppen
AKKU. Workshopene har fungert som en audition som har veert apen for alle

hgrselshemmede og dave i Norge.

Det har vert en prosess a rekruttere dgve/hgrselshemmede kunstnere, da prosjektleder ikke er
veldig godt kjent i devemiljget, og kanskje ogsa fordi det er et musikkprosjekt.
Herselshemmede og dgve samt Cl-opererte ble invitert til workshop. Det har veert viktig for
komponist og koreograf a utforske og leere av dgve/hgrselshemmede om deres opplevelse og

formidling av musikk.
Steder som ble oppsakt eller sendt informasjon til:

e Oslo HLF i Inkognitogata 12 (oppsekt, plakat).

« Dgveforeningen i Oslo (MFD@-informasjon).

e Teater Manu videresendte MFD@ - informasjonen til sine mailkontakter.
o Dansens Hus - Daves kulturdager i Oslo (oppsekt).

« Informasjon om MFD@ pa arrangement i Dgvekirken i Oslo. Plakat ble ogsa satt opp pa
tavlen i gangen der.

e Prosjektleder tok kontakt med dgve scenekunstnere.
o Facebook.
e Jungeltelegrafen.

« Det ble sendt e-post-invitasjon og informasjon til Briskeby skole, Al folkehgyskole og
Andebu kompetansesenter.

« Annonsert i Din Harsel og Dgves Tidsskrift, samt pa hjemmesiden til HLF.
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Resultat:

Tilsammen deltok som nevnt ti harselshemmede og deve pa workshopene. Gjennom e-post-
kontaktene til Teater Manu ble det rekruttert flest deve deltakere. Blant deltakerne var det ti
Cl-opererte, to tunghgrte og fem dgve som har tegnsprak som morsmal, samt en som er lett
harselshemmet. Fem av deltakerne hadde arbeidet med scenekunst pa et profesjonelt niva,
mens fem av deltakerne var interessert i musikk, dans eller er amatarskuespillere. Fire
harselshemmede/dgve ville gjerne komme, men var hindret pa grunn av jobb eller oppholdt

seg andre steder i landet. Det kan ogsa nevnes at komponisten har lett hgrselsnedsetting.

Det var ikke enkelt & finne tidspunkt som passet for alle. Noen var opptatt med studier, eller i
avsluttende studier, mens andre var opptatt med teaterproduksjoner eller pa turne. AKKU,
koreograf, komponist, fotograf og prosjektleder deltok pa samtlige workshops. Lydkunstner

og ikke-hgrende deltakere deltok nar de hadde fri fra jobb, turne eller studier.

Rekruttering har vert en viktig del av malet. Vi har lagt ut pa en lang reise sammen. Det er en
stor «familie som har vokst sammen» hvor deltakerne skal holde sammen over tid. For 0ss né

er det viktig & holde pa deltakerne slik at vi ikke mister dem til andre prosjekter.

Danser Anne-Line L. Kirste. Foto Gry Traaen
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Lokale

Workshopene startet pa @vingshotellet i Trondheimsveien 1, og vi leide etter hvert
Grusomhetens Teater eller Cafe-teatret pa Gregnland. Grusomhetens Teater fungerte best og
leier ut til en gunstig pris, men det var kaldt pa vinteren. Kafeteatret hadde en liten scene. Der
var ogsa fremmede som kom og det forstyrret arbeidet noe. @vingshotellet (starste rom) var

ok for musikken, men hadde for lite rom for dans og fysisk bevegelser.

Koreografens arbeid

Koreografen ble tidlig kunstnerisk ledelse og ledet workshopene sammen med prosjektleder.
Dans og fysisk teater har veert sentralt for a belyse musikkformidling.

Gjennom ulike workshop/audition er det prgvd ut ulike former for musikkformidling og
improvisasjon mellom de ulike aktarene. En sentral del av dette arbeidet har vaert & utforske to
parallelle sprak pa scenen; et visuelt/fysisk og ett annet med lyd/musikk. De to sprakene er

likeverdige.
Eksempler pa utforskingsmateriale:

- Tegnsprakpoesi.

- Tegn og tegnsprak.

- Dans.

- Vibrasjoner.

- Tegnsetting pa sang.

- Koreograferte bevegelser.

- Tuba.

- Kjenne pa tuba.

- Piano.

- Frie bevegelser.

- Kjenne pa hals, bryst og rygg ved sang.
- Musikalske energier. Sta naer musiker.
- Harselsrest og instrumenter man hgrer.
- Pust.

- Dagve som lager lyder.
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- Musikere som beveger seg.

- Improvisasjon: Kommunikasjon mellom dgve scenekunstnere og musikere. Kanskje
det viktigste materialet!

- Hvordan musikere responderer pa tegnsprak med musikk. Og omvendt: Hvordan dgve
scenekunstnere responderer pa musikk med tegn/tegnsprak.

- Rytme, lek med rytmer.

Resultat koreografi:
For oss pa workshopene har det apnet seg en ny verden, der vi har utforsket og blitt kjent med
nye mater a oppleve musikk, og musikkopplevelser som hgrselshemmede har formidlet. Det

er disse erfaringene som er utgangpunkt for a lage koreografi til forestillingen.

Komponistenes arbeid

Synne Skouen samarbeider med lydkunstner Jana Winderen. De er begge oppfart som
komponister. Synne star for den akustiske delen og Jana for den elektroniske delen av
prosjektet. Komponistene gnsket 4 fa med NOTAM a realisere dette.

Stillhet har veert en viktig byggesten i det arbeidet som pagar, samtidig som
komponist/lydkunstner ogsa har utforsket sanglige/lydlige uttrykk hos de deve som deltatt.

Her er det oppstatt uttrykk for en sarbarhet som kan gi bade vakre og sterke stemninger.
Workshopene har veert et utgangspunkt for hvordan musikken skal komponeres.

Komponist pa workshop «:Jeg vil si noe. Jeg har hatt en aha-opplevelse na. Litt forrige gang
og litt nd, kjente jeg meg fortvilet. Og na skjgnner jeg hvorfor. Vi har begynt i feil ende.

Det dere har vist na. (Deltakerne viste hvordan de opplever musikk gjennom fysiske
bevegelser). Nar dere var uavhengig av musikk: Det er STERKT! Det er sa enkelt som dette.
Vi skal ikke lage musikk som dere nesten ikke hgrer. Vi skal gd MOTSATT vei. Vi begynner
med dere, og sa responderer vi med musikk.

Vi lager musikken ut fra det dere gjor.

Det er helt innlysende, skjgnner at jeg ikke har tenkt pa det for. Kanskje jeg blir overflgdig na
— eller kanskje ikke — men i hvert fall, jeg og Lars Andreas (tubaist) snakket litt i pausen; det
er jo det vi aktivt gjar hele tiden. Det Lars A. og Rut og Elfi (AKKU) skal gjere; dere skal gi
DEM musikken.

OG vica verca. Men det er hovedprinsippet, tenker jeg. A g& andre veien... Det er det jeg
kaller «<indre musikk».

25



Resultat musikk:

1. Det er bestilt 4 musikkverk fra komponist: Et for kor, sang, tuba og piano. Den
nyskrevne musikken skal flettes inn mellom Beethovens verker.

2. Materiale basert pa improvisasjon mellom AKKU og deltakerne.
3. Dgve/hgrselshemmede som lager lyder/synger.

For prosjektleder er det er en stor @re a fa urfremfare et av musikkverkene pa piano. Der er et
verk av Synne Skouen og komponert for Rita Lindanger.

Media
Prosjektet “Musikk for dgve grer” omtalt i:

o “Tid for tegn” pa NRK 1, den 16. desember i et portrett av prosjektleder Rita Lindanger.
o Omtale i Dgves Tidsskrift 4. juni 2011.
e Annonsering i Din Harsel. Dato.

Manus

Tidlig i prosjektet oppsto Beethoven som et tema pa innholdssiden. Prosjektleder har skrevet

manus inspirert av «Heiligenstadt Testament».

Testamentet er svaert godt skrevet av en komponist i en kritisk fase av livet, hvor han gradvis
mister hgrselen. Det oppstar en tvil om hvorvidt den bergmte musikeren, dirigenten og
komponisten kan fortsette sitt virke. Beethoven har blitt redd for & kommunisere med
mennesker pa grunn av tapet av en sentral sans. Han skriver ned sine tanker i et testamente

som han holder hemmelig i hele sitt liv. Dokumentet ble oppdaget i hans dgdsbo i 1827.

Hva skjedde med Beethoven da han ikke lenger kunne hgre sin egen musikk, men kun

visjonen av dypet av sitt indre liv? Det farte til en vekst gjennom den krisen han opplevde.

Beethoven og manuset ble diskutert pa eorkshopene mellom de ulike deltakerne. Dgve
scenekunstnere var opptatt av at det ikke matte bli en trist fortelling, da det ikke er tragisk a
bli dgv. Og at Beethovens liv ikke er tragisk. Men at dgvhet ogsa kan bidra til noe positivt.

Resultat: Koreograf har utarbeidet synopsis/skisse for den kommende forestillingen.
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Manuset «Beethovens Testamente» (skrevet av Rita Lindanger) har fungert som et bakteppe

og ide til forestillingen.

ENDRING AV OPPRINNELIG PLAN

Siden prosjektet har veert i kontinuerlig utvikling, er prosjektets form blitt til i lgpet av

prosessen.

Prosjektet har vokst seg meget stgrre enn opprinnelige planer. Et samarbeid med DNO&B og
operakoret samt en meget spennende sammensetning av scenekunstnere og musikere, har lagt
et grunnlag for & skape en forestilling et hgyt kunstnerisk niva i samarbeid med en av landets

fremste koreografer.

To store endringer:

« Opprinnelig plan; har veert & «tegnsette» et operaverk. Prosjektet har utviklet seg til a bli
en «visuell konsert». Endringene er basert pa behovene som har oppstatt.

o Tittel «<Musikk for dgve grer» er forandret til «<Membran - Beethovens Testamente».

Andre endringer:

e Opprinnelig plan: Lage dvd-film av audition og workshop (forprosjekt). Det har veert lite
hensiktsmessig, da prosjektet er i en tidlig fase. En dvd—film skal vise hele prosessen med
selve forestillingen som resultat. Var fotograf Janne Hoem flyttet til New York hgsten
2011 pga ny jobb. Stedfortredende fotograf har veert Gry Traaen.

« Opprinnelig plan: Workshopene skulle forega i lgpet av en uke (fem dager).
Workshopene ble spredt utover varen og hgsten 2011, da det var vanskelig a engasjere
profesjonelle musikere og scenekunstnere til en hel uke. Noen av deltakerne var pa turne,
og noen var i avsluttende studier. For a fa flest mulige deltakere til workshopene var det
mest hensiktsmessig a spre workshopene til tidspunkter der flest mulig kunne komme.

« Opprinnelig plan: Apen workshop for publikum. Det ble ingen dpen workshop for
publikum da deltakerne ikke gnsket a «sta pa utstilling» i en tidlig fase av prosjektet (side
35).

o Det er rekruttert flere deltakere til prosjektgruppen enn planlagt.

e | utgangspunktet var det ingen planer om studietur: Det ble foretatt to studieturer til
Trondheim og Arhus for & leere av beslektede prosjekter (side 65 og 66).
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PROSJEKTORGANISERING

Prosjektets eier er Harselshemmedes Landsforbund. Forprosjektet har hatt styringsleder og
prosjektleder, resurspersoner, referansepersoner og ressursgrupper. En sentral del av arbeidet
har veert & bygge opp en organisasjon og prosjektgruppe. Organisasjonen «Musikk for dgve
grer» har i lgpet av forprosjektperioden rekruttert en prosjektgruppe/kjernegruppe. Denne
kjernegruppen kalles kMEMBRAN - gruppen» som er en kunstnerisk, allmennyttig, ad-hoc

prosjekt-organisasjon.

Samarbeidspartnere

Prosjektet har fatt ulike samarbeidspartnere, men var organisasjon er ene og alene ansvarlig.
Sekundeert samarbeider vi med Den Norske Opera & Ballett og operakoret. Tertieert
samarbeider vi med NOTAM- senter for teknologi i musikk og kunst.

Var organisasjonen bestar av:

Ledergruppe

o Prosjektleder: Rita Lindanger
« Styringsleder: Dr.Philol Pal Foss. 1. amanuensis Hgyskolen i @stfold.

o Kunstnerisk leder og koreograf: Sglvi Edvardsen
@vrige

e Komponist: Synne Skouen
e Lydkunstner: Jana Winderen
o Seks hgrende og ikke-hgrende scenekunstnere og musikere

e Produsent Kirre Arneberg

Prosjektets produsent ved DNO&B: Maria Costa

Prosjektleder Rita Lindanger har veert ansvarlig for planlegging og gjennomfaring og har ogsa
deltatt som musiker. Sglvi Edvardsen har hatt ansvar for den kunstneriske gjennomfaringen.
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Styringsleder Pal Foss har blant annet hatt ansvaret den gkonomiske rammen sammen med

prosjektleder.

Referansepersoner

e Prosjektleder Rita Lindanger

 Styringsleder Pal Foss

o Koreograf Sglvi Edvardsen

o Konsulent og fremtidig produsent Kirre Arneberg
o Produsent i DNOB Maria Costa

Styringsgruppe

- Styringsleder Pal Foss
- Prosjektleder Rita Lindanger

Prosjektleder

Rita Lindanger, cand philol, musikk- og teatervitenskap.

Ressurspersoner

Koreograf Sglvi Edvardsen.

Komponist Synne Skouen.

Produsent ved DNO&B, Maria Costa (kontaktperson DNO&B).

Lars @yno, regissegr og leder av Grusomhetens Teater.

Kirre Arneberg, radgiver pa budsjett og gkonomi i forbindelse med sgknader.
Tidligere leder av Den Nationale Scene, Eva Tamber.

Ellen Lundereng, prosjektleder i Tegnsang-prosjektet (www.hlf.no/tegnsang).
Prosjektleder Rita Lindanger.

Styringsleder Pal Foss.

Kostymedesigner Mona Grimstad.

Komponisten og pianisten Wolfgang Plagge (kontaktperson til perkusjonist Evelyn Glennie)
Steinar Birkeland, Fagsjef Prosjekt i HLF.

Advokat Jan Fjellestad, rad i forbindelse med jus og kontrakter.

29



Ressursgruppe

Den Norske Opera og Ballett; produsent Maria Costa og stedfortredende produsent Jan
Helge Trgen samt administrator Fredrik Glans.

Tolkesentralen i Oslo og Akershus (deltatt pa workshoper og mater).

NOTAM - Norsk senter for teknologi i kunst og musikk.

HLF - Oslo Syd-Vest.

HLF Hgrselshemmedes Landsforbund.

VIRKEMIDLER/TILTAK

e Administrasjonsarbeid.

e Annonsering av workshop.

o Felles workshop/audition.

e Improvisasjonsbasert arbeid mellom hgrende og ikke-hgrende.

e Rekruttere prosjektgruppen.

o Bygge opp prosjektgruppen.

o Koreografens og komponisten arbeid.

o Samarbeide med DNO&B.

« Finne et organisert utgangspunkt for finansiering.

o Ide og forprosjekt til kostyme/scenografi.

o Ideutveksling - teknologiske/elektroniske lgsninger - NOTAM

e Individuelle workshop med koreograf.

o Individuell forberedelse for musikere og scenekunstnere.
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TIDSPLAN OG SENTRALE ATIVITETER

2010

Nov: -Stgtte fra ExtraStiftelsen.
Des:  -Sendt informasjon til komponist og fotograf, samt brev til kulturinstitusjoner som
DNO&B, Grusomhetens og Teater Manu.
-Mgte med produsenten i Teater Manu.
-Mgte med HLF med Steinar Birkeland og Steinar Antonsen.
-Mgte med komponist.

2011

Jan:  -Talentjakt. Invitere kandidater til workshop.
-Beethoven som tema.
-Mgte med Teater Manu, Teatersjefen.
-Mgte og rekruttering av koreograf.

Febr: - Magte og rekruttering av lydkunstner.
- Teater Manu videreformidlet informasjon om «Musikk for dgve grer»- invitasjon til
workshop til sine mailkontakter.

Mars: - Mgte i Den Norske Opera.
- 1. workshop.
- Studietur til Arhus.
- Opptak film «Poker Face».

- 2. Workshop.
- Mgte med Karen Olsen, leder av «Skriften pa veggens.

g

Mai: - 3. workshop.
- Sgknad til Extra Stiftelsen.
- Mgter med fremtidig produsent Kirre Arneberg og koreograf, i forbindelse med rad
til budsjett og nye sgknader.

Juni: - Intensjonsavtale med Den Norske Opera.

Juli -Aug:
- Mgte med Kirre Arneberg. Budsjett til hovedprosjektet.

- Sgknader finansiering.

Sept: - 4. 0g 5. workshop.
- Kjernegruppen er rekruttert.
- Sgknader finansiering.
- Hgstutstillingen «Pokerface».

Okt-nov: - Oppfalging og intensjonsavtale med deltakerne.
- To foredrag om Musikk for dgve grer (side 63).
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Des: - Administrasjonsarbeid.
- Prosjektet fikk forlengelse til 2012.
- Mater vedrgrende avslag pa sgknader om finansiering.

2012:

Jan: - Skisse/manus-koreograf.
- Administrasjonsarbeid, sgknader og finansering.
- Mgter med Den Norske Opera - med produsent Maria Costa.

Febr. - Sgknader og finansiering.
- Individuelle workshop med koreograf.
- Prosjektregnskap.
- Komposisjonsarbeidet i gang.

Mars: Prosjektleder mottar Statens Kunstnerstipend (arbeidsstipend).
- Del-finansiering mottatt fra Fond for lyd og bilde

- Mgte i Den Norske Opera.

- Forprosjekt kostymer.

- Mgte med kostymeavdeling i DNO&B.

- Prosjektet er presentert i sesongbok til DNO&B.

I - Intervju med ny produsent (samarbeid med Kirre Arneberg).

g

Mai: - Ny sgknad sendt til ExtraStiftelsen

Juni: - Del-finansiering mottatt fra Norsk Kulturrad, fri scenekunst.
- 2 mgter med NOTAM.

Juli: - Administrasjonsarbeid.
- Kontrakt med DNO&B.
- Intensjonsavtale med NOTAM.
- Sgknader finansiering.

Aug: - Sgknader finansiering.

- Mgter med NOTAM-ideutveksling-kostymer-scenografi-tekniske lgsninger.
- Informasjonsbrev til prosjektdeltakerne.

Sept: - Koreograf/prosjektleder pa individuelle informasjonsmagter/intervju med
prosjektdeltakere.
-Sluttrapport.

Okt: - Workshop kostyme og scenografi- NOTAM
- Viktig produksjonsmgte i DNO&B med stedfortredende produsent Jan Helge
Traen.
- Sluttrapport forprosjekt leveres.
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KAPITTEL 4

DET VIDERE ARBEIDET - Forestilling i DNO&B

Forprosjektet er under utvikling frem til hovedprosjektet starter i jan 2013. Malet er oppfaring
i DNO&B og turne.

Prosjektet har vokst i omfang underveis i prosessen og er blitt mye stgrre enn det vi forutsa.
Opp til 90 personer vil delta i produksjonen (med operakoret). Det er urpremiere 6. juni 2013

med fire visninger.

Prosjektet er under utvikling med ulike deler som; komponering, regi, elektroniske og
tekniske lgsninger; kostyme, scenografi, samt lysdesign, lyddesign og i det hele tatt det som
til sammen skal utgjere forestillingen. Kostymer, scenografi, musikk, teknologi skal vere

ferdig i god tid innen prgvestart 18. mars 2013.

Konkrete mal som er under utvikling:

« Komposisjon fire verk, Synne Skouen. Deadline 15. november 2012.

e Lydkunstner Jana Winderen lager lydfiler til den elektroniske utformingen, deadline 10.
februar 2012.

« Individuell forberedelse: Musikere gver inn musikkstykker. Scenekunstnerne forbereder
seg med fysisk trening. Deltakerne skal vere i god form far prgvestart.

o Produksjon med ni ukers prgvetid vinter/var 2013.
« Film/dvd.

« Media; annonsere og intervjuer.

o Programhefte.

o Teknisk workshop i oktober 2012 i NOTAM for a teste ut bruk av materialer til kostyme
og scenografi, samt teste ut mikrofoner og lydsensorer.

o Utvikling av den elektroniske/tekniske delen, samarbeide mellom NOTAM og Jana
Winderen, samt Synne Skouen.

e Produksjon av kostymer og scenografi.
o Individuelle workshop med koreograf eller komponist.
e Administrasjonsarbeid og mgter mellom de ulike deltakerne.
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Langsiktig mal - realiseres gjennom hovedprosjektet 2013

Produsere forestilling i DNO&B, urpremiere 6. juni 2013. Scene 2, plass til 440

publikummere. 4 forestillinger.

Forestillingen skal kommunisere og bygge broer gjennom uttrykk som gir en kunstnerisk
opplevelse til alle; hgrende, hgrselshemmede/dgve.

En ny konsertopplevelse bade pa lyd/musikksiden og det visuelle plan, en konsert med to
parallelle sprak; musikk/lyd og et visuelt, til glede for hgrende og ikke-hgrende publikum.

Utforske musikkens uttrykksformer basert pa improvisasjon mellom hgrende og ikke-
hagrende.

Utvide forstaelsen for Beethoven som kunstner.

Visualisere musikk.

Knytte neermere kontakt mellom dgve og hgrselshemmede/tunghgrte og hgrende.
Tematisere og utvide musikkforstaelsen. Hva er musikk for den som ikke harer.

Knytte neermere kontakter og vennskap mellom hgrende- og ikke-hgrende pa hayere
kunstnerisk niva; inkludere hgrselshemmede i det allmenne kulturlandskapet.

Apne nye darer til musikkens verden for hgrselshemmede.

Ny kunst: Hgrselshemmede/dgve kunstnere som bidrar til & gi musikk en ekstra
dimensjon, nye uttrykksformer gjennom visualisering av musikk.

Tekniske og elektroniske Igsninger i musikkformidling til fordel for harselshemmede i
samarbeid med NOTAM.

Etter forestilling i DNO&B:

Turneplan i inn- og utland. Det er ogsa videre planer om:

Seminar, workshop, foredrag.

Underprosjekt: Workshop og trening/improvisasjon i musikk for interesserte, for
hagrselshemmede og hgrende.

Bygge opp et musikkmiljg for hgrselshemmede/dave.

Film, dvd og materiale.

Sluttrapport
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EVALUERING

Det har veert sveert positive tilbakemeldinger fra deltakerne i gruppen som er rekruttert. Vi har
ogsa fatt gode tilbakemeldinger fra DNO&B. DNO&B gnsker at prosjektet og deltakerne skal
bli en del av huset i 2013. Beethoven har vist seg a vere et godt valg pa innholdssiden.
Prosjektdeltakerne som er rekruttert gleder seg til produksjonsstart. Det er en svart spennende
samling med musikere og scenekunstnere som er rekruttert, noe som er et godt utgangspunkt
for & produsere en ny forestilling i samarbeide med operakoret og Den Norske Opera &
Ballett.

Det har veert viktig & finne en morsom og avslappet mate a arbeide pa slik at deltakerne ikke
skulle bli nervase fordi det var audition. To av deltakerne: en tunghgrt og en ci-operert var i
utgangspunktet positive, og deltok aktivt pa en av workshopene, men de de skremt av det

haye nivaet, og trodde arbeidet hadde pagatt en stund.

Det har veart hovedfokus pa den kunstneriske delen i utviklingen av prosjektet, slik at det forst
og fremst profesjonelle kunstnere som kunne nyte godt av prosjektet i denne fasen. Det har
ikke veert kapasitet til & legge opp til et pedagogisk prosjekt eller et prosjekt som ogsa
inkluderer amatgrer og andre interesserte parallelt. Farst matte vi utvikle et prosjekt for Den
Norske Opera. Pa lenger sikt skal fruktene av dette prosjektarbeidet legge et grunnlag for et
pedagogisk konsept, der prosjektleder samarbeider med enkelte deltakere i Membran-
gruppen. Planen er & lage treningsbaserte workshoper med vekt fysisk teater og musikk pa

skoler eller institusjoner og for de som er interessert.

Apenhet

Vi har veert noe sarbare overfor apenhet og dokumentasjon som kreves i denne tidligere fasen,
siden en del av arbeidet foregar i kreativt og lukket boble under utviklingsprosessen. En del
av materialet er ngdvendigvis konfidensielt. Det som skal bli prosjektmateriale skal fremfares
for et publikum. Det kan sammenlignes med en film- eller teaterproduksjonen hvor prosessen
foregar bak skulte dgrer, og handling og innhold blir presentert pa premieren.

Den viktigste dokumentasjon vil bli den ferdige forestillingen. En del av arbeidet er tatt opp

pa film og foto. Bilder og noen filmklipp fra forprosjektet ble vist pa foredraget for
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Tolkesentralen i Oslo og Akershus i oktober 2011, Fotomateriale har ogsa blitt vist pa et
internasjonalt seminar i Berum Kulturhus om synshemmede og dans, der synshemmede

deltar i en danseforestilling.

Filmopptak og foto som tatt under forprosjektet er bakgrunnsmateriale til den endelige film
om «Membran - Beethovens Testamente» som skal produseres i 2013. Det blir en
visningsfilm pa ca 15 minutter som blant annet skal legges pa hjemmesiden til prosjektet.
Filmen skal bidra til & fa forestillingen pa turne i inn- og utland. Filmen vil dokumentere
utviklingen og produksjonen og vil ogsa inneholde intervju med sentrale deltakere.

Hva kan forbedres

Farst og fremst er det viktig a styrke den administrative delen av prosjektet. Det er behov for
egen produsent, da prosjektleder ogsa deltar som musiker. Det har veert lite tid til & bygge seg
opp som musiker for prosjektleder. Arbeidsmengden har vert veldig stor. Mangel pa

produsent har ogsa fart til en stgrre arbeidsmengde for styringsleder.
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VEDLEGG

Vedlegg 1. Medvirkende i «kMembran — Beethovens testamente»

Forestilling i Den Norske Opera og Ballett med urpremiere den 6. juni 2013.

MEMBRAN - gruppen er en kunstnerisk, allmennyttig, ad-hoc prosjekt-organisasjon, bestdende av:
- Prosjektleder, musiker, skuespiller og ide: Rita Lindanger
- Styringsleder: Pal Foss
- Kunstnerisk leder og koreograf. Sglvi Edvardsen
- Komponist: Synne Skouen
- Lydkunstner: Jana Winderen
- 6 hgrende og ikke-hgrende scenekunstnere og musikere
- Produsent Kirre Arneberg

Samarbeidspartnere:
- (DNO&B-Produsent Maria Costa.)
- Operakoret
- NOTAM - Norsk senter for teknologi i musikk og kunst

Rita Lindanger

Prosjektleder og ide til “Membran- Beethovens testamente”. Deltar ogsa som musiker (pianist) og
skuespiller. Utdannet som Cand philol med hovedfag i musikk- og teatervitenskap (tverrfaglig) i 1997
ved UiO. Er klassisk skolert pianist, og kan ogsa synge. Har arbeidet tverrfaglig mellom musikk, teater
0g sang. Har ogsa bakgrunn som manusforfatter. Har bl.a tidligere skrevet bok, avhandling samt
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artikler om stumfilmens historie i Norge og ogsa om folketeatrene, blant annet om Christiania Tivoli i
Oslo. Hun har ogsa ti ars erfaring som manusforfatter for film, tv og teater og hun har arbeidet for
NRK Drama. Hun har veert sterkt tunghgrt fra fem ars alder, og dgv fra 30 ars alder. Hun har gjennom
flere ar som profesjonell pianist og ogsa som sanger og skuespiller, arbeidet med a visualisere
musikken slik at ogséa dgve og hagrselshemmede kan ha glede av musikken. Har de siste arene bl. a.
arbeidet som musiker og skuespiller pA Grusomheten Teater og har turnert i inn og utland. Deltok pa
Hastutstillingen 2011 i kunstfilmen “Poker Face”. Mottar Statens Kunstnerstipend (arbeidsstipend) for
2012 og 13 for sitt arbeide med Membran Beethovens Testamente, skuespiller og pianist.

Sglvi Edvardsen

Kunstnerisk leder for «Membran- Beethovens testamente». Hun en av Norges ledende koreografer og
debuterte med Collage dansekompani i 1980. Hun mottok kritikerprisen for Kimen i 1984. Hun har
gjort produksjoner for Nasjonalballetten, og senest Access og Arr i 2010, Oslo Danseensemble og
Carte Blanke. For sistnevnte har hun blant annet koreografert Link som var kompaniets satsing i
forbindelse med OL i 1994 og Snehvit i 2002. Hun har skapt flere TV produksjoner for
Sommerkonserten i Holmenkollen, f.eks Skarven i 1996.

Selvi har ogsa laget innslag til store begivenheter som dpningen av Oslo Lufthavn og Festspillene i
Bergen og varen 2001 skapte hun Bolero med Oslo Filharmoniske Orkester.

Hun har veert med i produksjoner ved flere teatre og gjennomfagrt mange store enkeltprosjekter, en av
dem Beyound Borders pa oppdrag fra UD i forbindelse med 50 arsfeiringen med av Norges
bistandsarbeide i India, premiere i New Dehli 2002. Hennes egen triologi med helaftener Blacke
Brigde i 2002, Momento Mori i 2005, ble avsluttet med Sigmun Axis pa Dansens Hus under
Ultimafestivalen 2008. Hun koreograferte og laget kostymer til «Hildringstimen» i 2011.

Synne Skouen: Hjemmeside: www.synneskouen.no

Komponist for den akustiske delen i Prosjektet. Synne Skouen startet sine komposisjonsstudier ved
Hocschule fiir Musik und Darstellende Kunst i Wien i 1969, og ble der i fire ar. Hun studerte
komposisjon og analyse med professorene Alfred Uhl og Erwin Ratz, og eksperimentell komposisjon
ved akademiets elektroniske studio, som ble ledet av komponistene Dieter Kaufmann og Friedrich
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Cerha. | denne perioden var hun ogsa medlem av den eksperimentelle musikkteatergruppen ”Die
Fremden”.

Etter & ha fullfert kandidatstudiet i Wien, begynte hun pa Norges Musikkhggskole, der hun i 1976
fullfarte sin diplomeksamen etter studier med komponisten Finn Mortensen.

| arene siden har Synne Skouen arbeidet som komponist, musikkanmelder og redakter, foruten som
leder for Norsk komponistforening (2002-2006). Hun startet i sin tid musikktidsskriftet BALLADE,
og ble kulturkanalen, NRK P2s farste musikksjef i 1993; en stilling hun hadde fram til hun ble
kultursjef samme sted (1999-2001).

Synne Skouen har hatt mange ulike oppdrag som komponist, blant annet for Festspillene i Nord-
Norge, Festspillene i Bergen, Oslo Kammermusikk Festival, Oslo Internasjonale Grieg Festival, Ny
Musikk, Den Norske Opera, NRK Fjernsynet og Radioteatret (Prix Italia i 1983), og en rekke andre.
Hun har ogsa laget musikk for teater og film, senest til Nina Griinfelds TV2-dokumentar "Den dgende
doktoren” (2008).

I 2011 utkom en CD med hennes musikk, Call-Notes, som bade ble innkjgpt av Norsk kulturrad, og
nominert til Spellemannspris.

For tiden arbeider hun med et bestillingsverk for Det Norske Kammerorkester, en dobbelkonsert for
klarinett og cello, som skal urframfagres under Ultima-festivalen i 2012.

Synne Skouens musikk er utgitt av Norsk Musikforlag as, Musikk-Huset AS, Alicia Keys Music, og er
ellers tilgjengelig pA www.mic.no .

Jana Winderen: Hjemmeside: http://www.janawinderen.com/biography/

Membran er en sammensatt forestilling, som henvender seg til publikum pa ulike nivaer for det
akustiske og visuelle. Utfordringen er & formidle kunstneriske uttrykk som kommuniserer med de
ulike "mottakerforhold" som er tilstede. Til dette formalet har vi funnet det konstruktivt & benytte bade
akustisk og elektroakustisk musikk; det siste ikke minst som en slags sonografi i kombinasjon med
scenografi (f.eks. lydskulptur). Mens komponisten Synne Skouen har fatt i oppdrag & komponere den
vokale og instrumentale, akustiske musikken, gnsker vi & engasjere lydkunstneren Jana Winderen -
som er en internasjonal kapasitet pa sitt omrade - til & ivareta Membrans elektroakustiske
musikkuttrykk.

Lydkunstner, Jana Winderen, har ansvaret for den elektroniske delen av prosjektet. Hun er utdannet
ved Goldsmiths College, University of London, UK, BA (Hons) Fine Art i 1990-93. Hun har reist
verden rundt og har samlet inn lyder inne i is, under vann, og inne i maurturer. Har holdt utstillinger i
flere land med installasjoner og lyd-komposisjoner. Winderen vant den internasjonale prisen, The
Golden Nica fir Digital Musics and Sound Ars Electronica 2011.
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Anne-Line Lgnnbu Kirste: Blogg: http://ithildancer.com

Dansen ble en viktig del av hennes liv da hun var tenaring; et mal de ferreste hadde trodd hun skulle
na da hun fortalte at hun skulle bli danser. Na kan hun ikke leve uten dansen, selv om hun ikke kan
hgre musikken. Hun definerer seg som en "hgrende person fanget i et lydlgst fengsel”. Hun mistet
hegrselen da hun var 3 ar og fikk cochlea implantat da hun var 4 ar. Hun bruker Cl-apparatet som er til
stor hjelp ndr hun omgas andre mennesker og nar hun lytter til musikk, men ikke i dansen fordi
apparatet bare er i veien eller faller av i piruetter. Likevel danser hun, til musikken hun "hgrer" inni
seg. Hun gikk pa danselinjen pa videregaende, og varen 2011 ble hun ferdig med min tredrige
danseutdannelse ved Bérdar akademiet i Oslo. | lgpet av utdannelsen har hun hatt flere kjente
pedagoger som Jan Ivar Lund, Dinna Bjgrn, Marek Jez (solist i Nasjonalballetten), Chet Walker og
Bill Hastings. Hun har jobbet som danser/skuespiller for Teater Manu i forbindelse med "Den
Standhaftige Tinnsoldat™.

Ipek Mehlum:

Skuespiller fra Teater Manu. Utdannet blant annet ved teaterlinjen pa Gallaudet University i
Washington og to ar pa teaterskolen pa Nordic Black Theatre. En av landets fremste deve
scenekunstnere. Heddanominert for “Pinocchio” i 2010 og har hatt en rekke sentrale roller i
teateroppsetninger. Har spilt pd Deaf West Theater i Los Angeles i Cyrano de Bergerac, «Cyrano»,
premiere 28. april 2012.

Ronny Patrick Jacobsen:
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Skuespiller med flere sentrale roller i oppsetninger pa Teater Manu. Dgv. Hadde sentral rolle i “Jeg
var Fritz Moen” pa Riksteatret premiere i oktober 2011. Forestillingen er Heddanominert som «arets
forestilling» i 2012. Deltok i en Kunstfilm ”Pokerface” som ble vist pa Hgstutstillingen i 2011. Har
hatt sentral rolle i den kritikerroste musikalteater "Fame" pa Riksteatern i Sverige, premiere i mai
2012.

Musikkgruppen AKKU:

Musikk stappet med energi, presentert av to vokalister og en tubaist. AKKU gir oss en uredd og frekk
vokalkunst som utfordrer med meste av vare tilvante oppfatninger om hvordan vokalmusikk skal late.
Det improviseres over ukjente sangtradisjoner, hvor kontrastene florerer mellom det patrengende og
avslappende, det vulgaere og det vakre, det humoristiske og det sare.

AKKUSs lydmateriale har sitt fundament i sangtradisjoner pa Nordkalotten; bl.a. Nord-Canada,
Grenland, Norge, Sibir og Hebridene. | tillegg til musikernes mangfoldige musikalske bakgrunn fra
jazz, folkemusikk, klassisk tradisjon og ny musikk, komponeres et konglomerat av lyder som smelter
sammen i et se@regent lydunivers med stort klanglig spenn. Noe av latmaterialet til AKKU er hentet fra
kanadisk inuittisk kvinnetradisjon. To synger mot hverandre i en rytmiskpreget strupesangtradisjon
hvor man synger bade pa inn og utpust. Andre sanger er inspirert av fugler. Noen har basis i norske
folketoner hvor overtonene blir utforsket. Slik lager AKKU sin egen nordlige verden av lyd.

AKKU har hatt konserter pa alle tyler festivaler; samtidsmusikk-, folkemusikk-, jazz-, vise-, blues-, og
rock-, blant annet i Norge, Island, Sverige, Polen og Fargyene. De har til og med hatt konsertserie for
dyr i dyreparken i Kristiansand, en erfaring som utvidet lydregisteret!

AKKU, Elfi Sverdrup: Hjemmeside: www.elfisverdrup.blogspot.com

Sanger og smykkekunster. Utdannet ved Statens Handverks — og Kunstindustriskole (4ar) og Statens
Kunstakademi (4 ar). Har deltatt pa mer enn 20 kollektiv- og gruppeutstillinger de siste 10 ar. Bl.a.
Holder blant annet til ved Vestfold Kunstnersenter. Sanger i musikk-etno-gruppen AKKU. Arbeider
med folkelige sangteknikker.

AKKU, Ruth Wilhelmine Meyer: Hjemmeside: http://www.wilhelmine.no/
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Ruth Wilhelmine Meyer er en ekspressiv sanger med stor fargerikdom i stemmen og bruker toner fra
mer enn fem oktaver. Hennes musikalske sprak har rgtter i bade klassiske og etniske tradisjoner og
hun utforsker vokale kombinasjoner av disse.

Hun er frilans sanger og vokalutforsker og har konserter i Norge og Europa som solovokalperformer,
solist med det polenbaserte Grzech Piotrowski World Orchestra, kvintetten Akku, pianisten Hege Lien,
cellisten Isak Anderssen og andre band. Hun har ogsa blant annet samarbeidet med Marilyn Mazur,
Agnes Buen Garnas, Bendik Hofseth. Flere komponister har spesialskrevet verk for henne. Et
eksempel er Synne Skouens verk: «Rarier for en kjole» - et scenisk a capellaverk for solist og
jentestemmer som ble framfart pa "Festspillene i Bergen" 2011 med Sglvi Edvardsen som koreograf.
Hun er timelerer ved Norges Musikkhggskole og Ole Bullakademiet.

AKKU, Lars Andreas Haug: Tuba

Lars Andreas Haug (1975) har jobbet som jazztubaist siden tidlig pa 1990-tallet. Han har veert med pa
en rekke plateutgivelser-deriblant sine soloplater «VINTERFJ@S» (2005 og FABATUNE) (2008).
Han har turnert over hele verden med sin tuba. Fra grkenen i Siwa, via New Dehli og Tokio til de
fleste land i Europa. Hans nyeste prosjekt LA BAND — et band basert pa de beste av LAs ca 300
komposisjoner. Han er ogsa med i bandet til Steffen Schorn fra Tyskland (hefty polyrytmisk jazz),
Trygve Seims Ensemble (ECM-jazz), AKKU (etnisk) og SOT (prorock). 1 2005 lagde han en
solokonsert som heter «Luft og Kjarlighet» som har blitt spilt over 1000 ganger i
Rikskonsertsammenheng. Lars Andreas har ogsa utviklet habil kunnskap pa bi-instrumentene
tenorsax, trompet og ventiltrombone. Han har hgstet stor suksess som tubaist og far blant annet hgre at
han har revolusjonerte maten & spille tuba pa, blant annet ved bruk av sang og overtoner i tubaen, men
ogsa pga av hans solistiske egenskaper og groove-egenskaper.

Operakoret: Operakoret har nger 60 sangere, er Norges eneste profesjonelle kor og er en del av Den
Norske Opera & Ballett.
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De gvrige er:

Kirre Arneberg: Produsent. Hun har vaert tilknyttet dansefeltet i mer enn 30 ar. Hun har erfaring som
utevende danser, pedagog og veileder. | de senere arene har hun bl.a. arbeidet som produsent og
prosjektleder ved CODA festivalen, Dansens Hus og som daglig leder av Ingun Bjgrnsgaard Prosjekt.
Hun var prosjektleder for Dgves Kulturdager hgsten 2011.

Pal Foss: Styringsleder og prosjektmedarbeider. Han har det gkonomiske ansvaret for prosjektet. Foss
har doktorgrad i gkonomi ved Oxford University. Har arbeidet ved BI, arbeider na som
farsteamanuensis ved Hggskolen i @stfold. Han har veert gjesteprofessor ved George Mason
University i Virginia og ved The Russian Economic University i Moskva. Har utgitt bgker pa flere
sprak om politikk og filosofi.
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Vedlegg 2.

DEN
NORSIKE
%@Pglm

BALLETT

~—

Til den det métte angh

Oslo 24. januar 2012

MEMBRAN — BEETHOVENS TESTAMENTE 1 SAMARBEID MED DEN NORSKE
OPERA & BALLETT '

Den Norske Opera & Ballett (heretter DNOB) har inngétt et samarbeid med prosjektet Membran
- Beethovens testamente om forestillingen med samme navn.,

DNOB vil stille scene 2 til rAdighet for prosjektet i perioden 3. til 7. juni 2013. Vi vil videre, s&
langt det er mulig, stille pravelokaler tilgjengelig.

Utover tilgjengelighet til scenen vil DNOBs samarbeidet med prosjektet bestd av deltagelse fra
Operakoret i forestillingen. DNOB vil ogsd, sé langt det er mulig, bistd i produksjon av scenografi
og kostymer.

Med vennlig hilsen
Mo ew C ‘/)L/\‘

Maria Costa
Produsent
Den Norske Opera & Ballett

maria.costa@operaen.no
tif: 47 91 53 62

KIRSTEN FLAGSTADS PLASS |
POSTBOKS 7685 SENTRUM
N-0106 OGLO

T+47 21 4221 00
F+47B50203 20

ORG NO 920 2€1 598 MVA

WWW OPERAEN.NO
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Vedlegg 3.

PEN
NORSIKE
QPEM
BALLETT

KONTRAKT FOR GJESTESPILL MELLOM

Den Norske Opera & Ballett og Membran Beethovens Testamente
Postboks 785 Sentrum v/ Rita Lindanger
0106 Oslo Ullevalsveien 85 D

0454 Oslo

(heretter kalt DNO&B)

>

A1

P
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§1.

DNO&B engasjerer med dette Membran Beethovens Testamente (heretter kalt Gjesten. Inkluderer alle
deltakerne Gjesten bringer med seg) til & gjestespille i Operaen med prosjektet "Membran — Beethovens
testamente”.

§2.

Forestillingene vil finne sted pa Scene 2

Torsdag 6.6.2013, kl. 19.30
Fredag 7.6.2013, kl. 19.30 -

Innlast vil finne sted den 29.4.2013. Tidspunkt avtales neermere.

Opprigg pa Scene 2 finner sted den 3.6.2013 fra kl. 08.30.

Praver finner sted i diverse pravesaler i perioden fra 29.4.2013 til 31.5.2013 ifglge vedlagt spesifikasjon.
Utlast vil finne sted rett etter siste forestilling den 7.6.2013.

Det gjennomfares et produksjonsteknisk mete angaende gjestespillet med Gjesten og DNO&B i Operaen i
god tid fer prevestart, der alle aktuelle behov avklares.

All tilgang til DNO&Bs lokaler skjer i perioden 29.4.2013 - 7.6.2013. DNO&B stiller nadvendige lokaler til
disposisjon for Gjesten. Egen oversikt over disse lokalene utarbeides senest 15.2.2013.

Garderobebehov avtales naermere. Garderober vil vaere tilgjengelig fra 3.6.2013.

Gjesten forplikter seg til 4 lage en fullstendig oversikt over de personer som skal ha adgang til Operaens
interne omrader og for hvilken periode. Oversikten skal veere DNO&B i hende 15.4.2013. DNO&B
besgrger adgangskort for alle deltakere.

§3.
Verken Gjesten eller DNO&B betaler vederlag for gjestespillet.

§4.

Gjestens egne kostnader forbundet med gjestespillet er DNO&B uvedkommende. Dette inkluderer TONO-
/Gramo-avgift eller tilsvarende avgifter. Gjesten er selv ansvarlig for & innhente nedvendige
fremfaringstillatelser for eventuelt opphavsrettslig beskyttede verk.

§5.
DNO&B stiller til disposisjon standard lys- og scenerigg, scenedimensjoner og teknisk utstyr tilgjengelig pa
Scene 2. Orkestergrav skal ikke benyttes.

§6.

DNOA&B stiller til disposisjon standard teknisk grunnbemanning for sceneprgver og avvikling av
forestillinger. Dette innebaerer 1 sceneteknisk operatar, 1 lysbordoperater, 1 bilde- og lydtekniker og 1
inspisient. Inspisient fra DNO&B vil vaere ansvarlig for & kjere forestillingen. Teknisk bemanning utover
dette ma avtales i hvert tilfelle.

DNOA&SB stiller videre til disposisjon 1 pakleder og 1 medarbeider innen parykk/maske.

Pt
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§7.
Produksjonen skal komme ferdig produsert og tilpasset DNO&Bs Scene 2.

Evt. bistand fra 'DNO&Bs verksteder ma avtales naermere.

§8.
Gjesten bringer selv med alt personell nedvendig for & gjennomfare gjestespillet, med unntak for
Operakoret og DNO&Bs personale nevnt i §6 og §9.

§9.

Bade DNO&B og Gjesten vil markedsfere produksjonen. Fra DNO&Bs side vil dette omfatte presentasjon i
sesongboken, pa egne nettsider, annonsering i teaterspalten og evt. annet presentasjonsmateriell.
Gjesten forplikter seg til & levere all nedvendig informasjon og fotos vedrarende gjestespillet til DNO&B
etter avtale med DNO&B/Markedsavdelingen.

Gjesten produserer og bringer med seg program til gjestespillet, i opplag etter avtale med DNO&B/
Markedsavdelingen. DNO&B har rett til & bruke eget standardomslag til Gjestens program, der ogsé
DNO&Bs egne samarbeidspartnere profileres.

Gjesten har anledning til & selge festival- og artisteffekter som CD’er, t-skjorter og lignende. Alt salg av
festival- og artisteffekter skal skje i regi av DNO&B/Operabutikken. Salget klareres med produsent ved
DNOG&B og gjennomferes i trad med egen salgsavtale DNO&B/Gjesten.

All presentasjon av DNO&B og bruk av DNO&Bs logo i gjestens evt. egenproduserte informasjons-
materiell skal godkjennes av DNO&B/Markedsavdelingen.

All profilering fra DNO&Bs side avtales med Gjesten.

Alle oppsetninger omtales som falger: "Den Norske Opera & Ballett presenterer: Membran — Beethovens
testamente”.

Alt billettsalg og all nadvendig publikumsservice, som kontrollbetjening, besgrges av DNO&B.
Gjesten beholder billettinntektene etter at billettavgift (kr. 20,- pr. billett) er trukket fra.

DNOG&B har krav pa inntil 10 fribilletter til hver forestilling. Det kan selges totalt 396 billetter til hver
forestilling (totalt seteantall er 406).

Folgende prismodell skal benyttes:
Pris per billett kr 250,-.

Falgende rabatter skal benyttes:

Rabatt til medlemmer av Herselshemmedes Landsforbund (HLF) og Norges Daveforbund (NDF). Pris per
billett kr 200,-.

DNO&Bs vanlige rabatter benyttes.

Scenekort gjelder ikke.

r u"\
g?-s et
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§10.
DNO&B besgrger informasjonsmateriell om DNO&Bs lokaler, herunder spesifikasjon av standard lyd- og
lysrigg, til produksjonsmatet.

Gjesten plikter & sette seg inn i all informasjon fra DNO&B og folge alle retningslinjer som gis vedrgrende
sikkerhet og gvrige rutiner/regler ved DNO&B. Gjesten har ikke anledning til & gi tilgang til Operaen for
andre enn det personellet er nevnt under §2, siste avsnitt. Alle prover ved DNO&B er apne for DNO&Bs
ansatte med mindre noe annet er avtalt. Dette gjelder den ansatte selv, og ingen andre.

Gijesten vil under hele perioden hos DNO&B ha en kontaktperson som er behjelpelig med alle praktiske
sparsmal. =

§11. '

Gjesten oppebeerer fullt forsikringsmessig ansvar og arbeidsgiveransvar for alt personell Gjesten bringer
med seg under gjestespillet. DNO&B oppebzerer fullt forsikringsmessig ansvar og arbeidsgiveransvar for
eget personale, samt alt ansvar for sikkerhet vis-a-vis publikum.

§12.

Inntreffer krig, brann, streik/lock-out, epidemi eller lignende omstendigheter (herunder offentlige pabud om
innstilling) som umuliggjer forestilling, kan DNO&B straks heve denne kontrakt. Gjennomfarte forestillinger
honoreres i henhold til §3 i denne kontrakten.

§13.

DNO&B gis rett til & gjere opptak av gjestespillet for internt bruk i studiesyemed og til historisk arkiv samt
rett til & bruke sekvensopptak fra produksjonen pa inntil 5 minutter i forbindelse med PR og
markedsfering.

§14.

Dersom det skulle oppsta tvist om denne kontrakts riktige forstaelse, forsokes dette Izst sa langt rad er
gjennom droftelser mellom partene. Om dette ikke farer frem, vedtar partene at enhver tvist om denne
avtales riktige forstaelse, og enhver tvist som matte utspringe av dette kontrakts-forhold, skal avgjeres
med bindende virkning ved voldgift. Justitiarius i Oslo Byrett utpeker en voldgiftsmann, som fortrinnsvis
velges blant personer som har seerlig kjennskap til opera- og ballettforhold.

§15.

Gjesten erkjenner a ha mottatt ett eksemplar av denne kontrakt og & ha gjort seg kjent med innholdet.
Nzervaerende kontrakt er utstedt i 2 eksemplar, hvorav hver av partene beholder ett. Undertegnet kontrakt
bes returnert til Operaen innen 1.8.12.

Oslo, den 18.6.12

Tom Remfov ) . / Rita Lindanger
Den Norske Opera & Ballett Membran Beethovens Testamente

D 2t Q Z |
Per Boyeigns n _/‘-'(4« U ¢ /15(((/1((4,
Opera & Ballett J

Den Norsk
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Vedlegg 4.

BEKREFTELSE PA 4 FORESTILLINGER
Kjeere Paal Foss

Takk for hyggelig og konstruktiv samtale pa telefonen i gér.

Jeg kan bekrefte at var felles ambisjon er & fa til fire forestillinger i prosjektet ” Membran-Beethovens
testamente.”

Ser frem til fortsatt godt samarbeid med dere.
Mvh
Jan Helge

JAN HELGE TRGEN

Produsent Opera / Producer Opera
DEN NORSKE OPERA & BALLETT
THE NORWEGIAN NATIONAL OPERA & BALLET
MOB (+47) 47 91 54 59

TLF (+47) 21 42 21 00

FAX (+47) 85 02 03 20

POSTBOKS 785 SENTRUM

N-0160 OSLO. NORWAY

KIRSTEN FLAGSTADS PLASS 1
WWW.OPERAEN.NO
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In EnglishLogg innFglg oss pa FacebookFglg oss pa TwitterMotta nyhetsbrev

Du er her: / Forside /Forestilliner/ ' 3 / Membran - Beethovens Testamente
FORESTILLINGER

MEMBRAN - BEETHOVENS TESTAMENTE

Scene 2

Premiere 6. juni kl. 19.30 (2013)

Spilles ogsa 7. juni

Felles sprak uten tale

En visuell konsert med uttrykk fra dans og fysisk teater, som vil utforske landskapet mellom lyd og
stillhet i samarbeid med hgrende og ikke-hgrende musikere og scenekunstnere. Hva er lyden i det
stille rom? Hva er musikk for den som ikke harer? Sterke kontraster og parallelle scenesprak blir brukt
for & formidle med humor og alvor til bade et hgrende og ikke-hgrende publikum. Fra

Beethovens Heiligenstadt Testament mater vi trangen til & uttrykke seg og a bli sett, hgrt og verdsatt
for den man er, i vissheten om at et kunstnerisk uttrykk kan forsterkes nar man arbeider seg gjennom
en kunstnerisk begrensning.

Kunstnerisk leder/regi/kostyme og scenografi: Sglvi Edvardsen

Idé og prosjektleder: Rita Lindanger

Komponist: Synne Skouen

Medvirkende: AKKU (Ruth Wilhelmine Meyer, Elfi Sverdrup og Lars Andreas Haug),
Rita Lindanger, Ipek Mehlum, Ronny Patrick Jacobsen, Anne-Line L. Kirste,
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Den perfekte gaven.

© 2001-2012 Den Norske Opera & Ballett

omvisning@operaen.no

51


http://www.operaen.no/Default.aspx?ID=27412
mailto:post@operaen.no
http://www.operaen.no/Files/Billeder/Operaen/PDF/Aapningstider_A3-mai2012.pdf
http://www.operaen.no/Files/Billeder/Operaen/PDF/Aapningstider_A3-mai2012.pdf
http://www.operaen.no/Default.aspx?ID=28613
http://www.operaen.no/Default.aspx?ID=28613
mailto:omvisning@operaen.no

Vedlegg 6.

Bilder fra workshopene
(Det er ikke lovlig & kopiere foto fra sluttrapporten. Forespgrsel kan rettes til prosjektleder. )

Diksjon: Ipek, Rita, koreograf og tolk. Foto Janna Hoem

L.A. Haug og Megan Matovich. Foto Janne Hoem.

52



T >

Venstre bilde, koreograf Sglvi Edvardsen og tolker. Hgyre bilde, tolk, koreograf og Ipek Mehlum.
Foto Janne Hoem

Skjerm til skrivetolk. Foto Gry Traaen
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Foto Janne Hoem

Foto Gry Traaen

Ronny Patrick Jacobsen og tubaist Lars Andreas Haug. Foto Gry Traaen
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Foto Gry Traaen

Foto Janne Hoem
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Vedlegg 7.

Din hgrsel 04 2011

~raa AmAl ITINW

TEMAPOLITIK

Stiklestad tolkes

"Spelet om heilage Olav” pa Stiklestad (bildetjvil bli skrive- og
tegntolket ogsd | &r. ifior ble denne populaere forestillingen
tilrettelagt med skrivetolking for forste gang, og Nav Nord-
Trendelag stiller ogsa i &r opp med skrivetelker. Den skrivetolkede
forestillingen er 30. juli, og referansenummer for bestilling av
plasser som er tilrettelagt med skrivetolker er 2512608, (DH)

N

MUSIKK FOR D@VE @RER i . _din horsel - vir sak
WORKSHOP Gi din stette til

HLF Briskeby

— et nytt rehabiliteringssenter
for herselshemmede

HLF Briskeby blir et senter som alle harselshemmede skal ha
nytte av! For a kunne bygge senteret har HLF startet en inn-
samlingsaksjon via SMS.

Send kodeordet HLF

med SMS til telefon-
nummer 2160.

Sender du kodeordet en
gang gir du 50 kroner og
sender du kodeordet to
ganger gir du 100 kroner til
byggingen av HLF Briskeby.

Vi seker deltagere til workshop i musikk for
deve og tungherte 5.0g 9.september 2011,
Arrangementet skal forega ved en av Oslos

Tusen takk for din stette!

scener e og er beregnet pa ungdom og
voksne. i ‘ HLF
Herselshemmedes
. Landsforbund

innen 1/9-2011

Les mer om prosjektet pi
www. hif.no

Vart motto er hey kvalitet og god service
til en fornuftig pris! Nyhet av dret er at vi
leverer Aloe Vera til horeapparat-
brukere. Kjoper du hpreapparatbatterier
1 med et Aloe Vera produkt fir
rabatt pj batteriene i tillegg.

Ring oss gratis pd

Sir Peret? Utslett? Irritert eregang?
Na leverer vi 0gsa Aloe Vera produkter!

A2 | ar
A675 | | uansett type finkL. mva
i | 60 stk: kr 299,00 - 4,99/<tk
| 120 stk: kr 539,00 - 4,49/stk

240 stk: kr 957,00 - 3,99/stk

Propolis |
Gel

Ingen e} it » kun rimeti porto/.
frakt. Er du ikke fornoyd flr du pengene tilbake!

Ev. kundenr. PS5 MA

Svarsending 45 l?
0093 Osla

Adresse
Postnr./Sted

Telefon E-zost
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Vedlegg 8.

Dgves Tidsskrift 4. juni 2011

F

Musikk for deve orer

Har du lysr il 4 bli med i en musikk

og teatergruppe for horselshemmede i
Oslo til hesten? 5. og 8. september er

det workshop i Grusomhetens Tearer,
Hausmannsgate 34. Datoer i oktober blir
bestemt senere.

- Vi arbeider med 4 finne urtrykksfor-
mer der dove, horende og tungherte kan
arbeide sammen pi scenen. Vi prover
ogsd i finne musikkurrykk, i er scenisk
materiale, der tegnspriker er en inspi-
rasjonskilde, forteller prosjekeleder Rita
Lindanger (bilder)..

vitser og .
esi cgskjeunhct Ogikke minst er vim

har auﬁeugmws Ogs’nm en folge
w«lu kunnsltap om tegnspﬂlmnes

qmspdkmharmwdlmm

! sprikvalg blant de vikrigste signalene

28 doeves misssxaisr

tAMedlemsblad for Norges Doveforbund
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Hun har forelopige sikret seg kjente

dansere og musikere som har det felles
at de arbeider visuelt med musikken pd
en utradisjonell mire. [ tillegg deltar de
deve kunstnerne

Ipek Mehlum, Anne-Line Lonnby Kir-
ste, Pernille Vogh, Petter Noddeland og
Megan Matovich.

- Prosjekrer er stotrer av Extrastiftelsen,
Det er et samarbeid mellom dove og
herende som pi sikt kanskje kan bli en
deveopera, avslutrer Lindanger som ber
interesserte ta kontake pé e-post: rilin@
online.no eller mobil 93439158

4/2011




Vedlegg 9.

Fra Elfi Sverdrup, sanger i AKKU:

Hei Rita!

Jeg fgler meg sa privilegert som er med i dette prosjektet!!!!

Det er sa utrolig spennende a utforske sanseverdenene i grenseland...lyd-
ikkelyd...vibrasjoner...bevegelse...bevegelse som bilde pa lyd...stillhet...nesten stillhet...

De fleste hgrende har sa lite kunnskap om det a vaere dgv eller tunghgrt.

Synes det er spennende med maten Sglvi Edvardsen jobber pa. Trur ogsa Jana Winderens kunnskap
om vibrasjonsforsterkende instrumenter kan veere utrulig spennende a utforske.

De som kommuniserer med tegnsprak har jo ogsa sa vakre handbevegelser!!! Sjgl om ikke jeg kan
tegnsprak, nyter jeg a se maten hendene og kroppen blir beveget pa, de forsterkede uttrykkene i
ansiktet...Tenker at det ville vaert spennende om vibrasjonene fra bade stemme og tuba kunne
forsterkes, og kanskje ogsa vises visuelt pa en eller annen mate... Tenker at det fleir-sanselige er
spennende bade for hgrende og ikke-hgrende...blandingen av bevegelse, omforma tegnspprak-
bevegelser, lyd, stillhet, vibrasjoner som viser visuelt hva lyden er...

Bare noen kveldstanker...

Mange vennlige hilsner fra Elfi Sverdrup
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Fra Jana Winderen

Angaende prosjektet med arbeids tittel: "Musikk for dgve grer".

Allerede i utgangspunktet ble jeg veldig interessert i prosjektet, og i I@pet av de tre workshopene
som jeg har veert med pa har interessen for prosjektet gkt, og jeg har fatt flere og utvidede tanker
om sanse apparatene vare. Jeg har i lang tid vaert opptatt av vart sanseapparat og hgrselen spesielt
og det fysiske i lyden, men jeg er ogsa opptatt av hva som ligger utenfor vare sanseevner, som lyd i
frekvensomrader under og over det vi kan hgre og lyd fra steder og situasjoner vi sjelden eller aldri
har tilgjengelig, som dypt under vann og langt inne i isen. Flere insekter og patte dyr operereri lyd og
lys spekter vi ikke kan oppfatte. Dette prosjektet spgrsma Istiller ogsa mine egne forutintatte ideer
om hvordan det er 3 mangle et sanseapparat og utfordrer forstaelsen av sansing pa en veldig
interessant mate.

Det er veldig utfordrende a arbeide med hvordan man kan overfgre lydopplevelser til sceniske
elementer, bevegelse, lys, vibrasjoner, lufttrykk osv. til et bade hgrende, tunghgrt og ikke hgrende
publikum.

Det er veldig interessant og leererikt a arbeide sammen med en blanding av dgve, tunghgrte og
hgrende kunstnere fra ulike yrkesgrupper, bakgrunner og erfaringer.

Jeg ser dette som et sterkt og utfordrende prosjekt som jeg er interessert i a vaere med pa a utvikle
videre om forutsetningene for a det kan utfgres blir oppfylt.

Med vennlig hilsen
Jana Winderen

http://www.janawinderen.com/
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Vedlegg 10. H@STUTSTLLINGEN — Kunstnerens hus 2011.

Prosjektleder Rita Lindanger og skuespilleren Ronny Patrick Jacobsen fra Teater Manu deltok i
kunstfilmen «Poker Face», en tolkning og duett med stemme og tegnsprak. Regi Marthe Gunnufsen.
Kunstfilmen er et side-prosjektet og et resultat av arbeidet med «Musikk for dgve grer»
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Vedlegg 11.

BESLEKTEDE PROSJEKTER

Det har veert et mangelfullt musikktilbud tilrettelagt for hgrselshemmede og dgve. Noe tyder
pa at det skjer noe na.

- Apningsseremonien til OL i London i juli 2012, startet med den verdensbersmte dagve
perkusjonisten Evelyn Glennie som ledet en gruppe pa 1000 trommeslagere. Etterfulgt av
deve/hgrselshemmede barn som tegntolket «Good Save the Queen» sammen med hgrende
barn. De siste opptradte ogsa i avslutningsseremonien med tegntolking av «Imagine» av John
Lennon.

Evelyn Glennie, har veert et forbilde. Vi har forsgkt 8 komme i kontakt med Glennie. Etter at
hun har skiftet agent i Skottland, ble det vanskelig a fa tak i henne. Vi takker komponisten og
pianisten Wolfgang Plagge (kjenner Evelyn Glennie) som hjalp oss med & komme i kontakt
med henne.

- Det er en voksende gruppe med hgrselshemmede/dgve og ci-opererte som har glede av
musikk. Hip-hop og rap-musikken har fgrt en stram av later som er tegn- eller tegnsprak
sprak-tolket pa YouTube. Blant annet har den finske gruppen Hip Hop-gruppen «Signmark»
som har dgv vokalist, hatt et internasjonalt gjennombrudd.

- Dgvekirken i Oslo har gjennom en arrekke hatt fast organist (spiller ogsa trommer) og fast
danser som innslag i sendagsmessene. Der besgkende kan delta i tegnsatte salmer
akkompagnert av brusende orgelmusikk, eller se pa tegnsprak-poesi eller uttrykksfull dans
inspirert av bibelske vers.

- «Vibrega», en svensk produksjon med Gullbergballetten i samarbeid med Tyst Teater i
Sverige. Det er en danseforestilling med to dgve dansere sammen to fra Gullbergballetten.
Vist pA NRK 1 i jan 2011.

- Claus Bang. http://www.clausbang.com/

Prosjektleder har veert i kontakt med den danske musikkterapeuten Claus Bang, som gjennom
40 ar har undervist dgve barn i musikk. Claus Bang har digitalisert og publisert et stort
musikk-terapeutisk materiale om musikk og hgrselshemning.

Det har veert gledelig a felge utviklingen i «Tegnsang-prosjektet» i Trondheim (som er stgttet
av HLF og Extra Stiftelsen). Samt et prosjekt i Arhus, der hgrselshemmede/dave barn lagde
opera i samarbeid med den Jyske Opera. Det er en stor glede at ogsa vart prosjekt far ta del i
denne utviklingen der musikken ogsa gjares tilgjengelig for dgve/hgrselshemmede.

Det har vert leererikt a komme i kontakt med kollegaer i beslektede musikk-prosjekter.
Prosjektleder og styringsleder kontaktet prosjektlederne og ble invitert til avsluttende
konserter ved:

1) Mars 2011: Arhus-prosjektet der 30 dgve barn fra Mallevangsskolen lagde opera i
samarbeid med Den Jyske Opera, ved prosjektkoordinator Mette Lauritsen.

2) Nov 2011: Tegnsang- prosjektet i Trondheim,- http://www.tegnsang.no/

Det kan ogsa nevnes at det finnes en kontrabassist i Filharmonien i Oslo som har betydelig
harselsnedsettelse pa ett gre (NOTAM har tilrettelagt for hans arbeide som musiker).
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Vedlegg 12. TO FOREDRAG | OKTOBER 2011:

Fagdagen den 19. oktober hos NAV-Tolkesentralen i Oslo/Akershus.

To timers foredrag om “Musikk for dgve grer”, og om arbeidet med musikk og
harselshemning. Det ble ogsa vist filmsnutter og foto fra arbeidet, samt filmen “Pokerface”.
Respons fra leder av fagdagen fra Tuva Christine Andresen i NAV.

«Tusen, tusen takk pa vegne av hele tolketjenesten for at du kom og hadde foredraget ditt sist
onsdag.

Det var veldig interessant og jeg har fatt veldig gode tilbakemeldinger fra tolkene.

Det er sa interessant det du driver med for oss alle.

Takk igjen.

Tuva»

www.fragiledance.com

CODA-seminar fredag 21.oktober 10-17 i Baerum kulturhus.
Les mer pa her

Presentasjon av FRAGILE — et internasjonalt prosjekt om dans og synshemmede, ledet av Baerum
Kulturhus i Norge og i samarbeid med Estland og Portugal. Cecilia Roos (Professor v/Danshggskolan,
Stockholm), Kjersti Engebrigtsen (Kunstnerisk Leder i FRAGILE, koreograf og synspedagog, Oslo), Ana
Rita Barata (Koreograf, VOARTE, Lisboa), Kaarel Vali (Koreograf, Tallinn University, Tallinn), Isabel Jones
(Koreograf, England) med flere vil dele sine erfaringer. Samfunnets syn pa synshemmede som en
hindring som skal korrigeres, kunstnernes/forskernes interesse for det seeregne og det som er
annerledes i den synshemmedes forstdelse og mestring av livet, et dilemma? Seminaret avsluttes med
en diskusjon.

Panelet vil bestd av foredragsholderne og synshemmede, blant andre Hege Finset Eidseter. Seminaret vil
forega pa engelsk.

Sted: Berum Kulturhus, Studioscenen. Dato: 21. oktober. Tid; 10.00-17.00
PROGRAM:

9.30 Breakfast coffee
10:00 Opening by Morten Walderhaug, introducing Kjersti K. Engebrigtsen and
partners in FRAGILE.
10:10 The Portuguese partner and choreographer Ana Rita Barata talks about her

63


http://www.fragiledance.com/
http://www.baerumkulturhus.no/arrangement/616

work.
10:20 The Estonian partner and choreographer Kaarel Vali talks about his work.
10:30 — 11:00 Questions and answers audience and journalists.

11:00 — 11.30The process of finding a “new dance language”?

By Hege Finset Eidseter and Kjersti Kramm Engebrigtsen, Norway.

www.kjerstie.org Kjersti K. Engebrigtsen’s first collaboration between blind and seeing dancers took
place in 2004. Together with her blind dancer from that time, Hege Finset Eidseter, she will define
challenges and hindrances in the process of creating a dance performance.

11.30 — 12:30 Lunch break

12:30 — 13:00 Different ways of seeing by Cecilia Roos, Sweden Professor of Dance Interpretation
Head of Dance department University of Dance and Circus, Stockholm, Sweden. www.doch.se A
presentation of the project "Different ways of seeing, in which Cecilia Roos described verbally a solo
choreographed and performed by Helena Franzen, to an audience of visually impaired and seeing
people whose eyes had been covered. Helena performed her solo several times, and Cecilia Roos
described it differently each time. The performance was ollowed by a discussion with the audience,
about how they had experienced this performance.

13:00 — 13:30 Touch Stoneby Isabel Jones, UK Artistic Director, SalamandaTandem, founded in
1989. www.salamanda-tandem.org

In this lecture Isabel will describe the origins of Salamanda Tandem, and the

profound influence of her father Lewis Jones who is deafblind. Isabel and Lewis have

worked together for years, bringing together 2 diverse worlds to form a dance

language where equal exchange is possible. Salamanda Tandem is an arts charity

with one purpose; 'to enable people to fulfill their potential through art'. It achieves

this through reaching artists, disabled people, care, education and health

professionals throughout the UK delivering a range of performances, participatory

events and professional education/ training.

Isabel is the author of many publications including 'Dance and Disabled People' 2010
a book published by the Foundation For Community Dance in the UK .

13.30 — 14:00 Membran - Music for deaf ears

By Rita Lindanger, project manager, and Anne-Line L. Kirste, deaf dancer,
Norway.

An Oslo-based music project with/for deaf and hearing people, and a
cooperation project between deaf and hearing artists. It is a bridging project
between artists with different hearing capacities and different ways of
experiencing music and art. The artistic director is Norwegian choreographer
Swelvi Edvardsen, in cooperation with composer Synne Skouen and soundartist
Jana Winderen.

14:00 — 14:30: Coffee Break, Set-up for panel discussion
14:30 -16:00, Panel discussion/debate, led by Anne Ekenes (Panta Rei
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Vedlegg 13.

Opera- rapport fra DANMARK-ARHUS. 21.mars 2011.

«Der var sa dejligt ude pa landet; det var sommer, kornet stod gult, havren grgn, hget var rejst i stakke nede i de
grgnne enge.» Fra «Den stygge Andungen» av H.C. Andersen.

Sammen med styringsleder Pal Foss besgkte prosjektleder Mgllevangsskolen i Arhus. P4 veien fra Kgbenhavn til
Arhus, og stoppet vi et par timer i H. C Andersens hjemby, Odense.

Mallervangsskolen i Arhus, der dgve og hgrselshemmede barn hadde laget en opera i samarbeid med den Jyske
Opera. Det var en kjent operasanger, Susanne Vinther fra Den Jyske Opera som ledet forestillingen med dgve
barn.

Initiativtaker til prosjektet var Naja Kilden, og mens koordinator Mette Braad Lauritsen som bidro til a fa
prosjektet i havn. Vi fikk se generalpragven og fikk treffe barna og kunstnerne i prosjektet. Operasangeren hadde
kostyme fra «La Traviata». Generalprgven ble spilt for skolens elever. Operasanger, Susanne Vinther, og
koordinator Mette Braad Lauritsen fortalte at det hadde vaert med 30 dgve barn fra januar, de fleste med tilleggs-
handikapp som epilepsi, og flere med balanseproblemer, en med spasmer, og flere ci opererte i alder fra syv ar til
15 ar, fra 1-8 klasse. Det hadde vaert uhyre krevende & fa alle til & delta pé en eller annen méte i forestillingen der
utvikling av den individuelle deltaker skulle vaere sentralt i prosjektet. Bevegelser var utfordrende for de med
balanseproblemer. Det var et pionerprosjekt, og det s& ut som om barna elsket & veere med pa forestillingen. Det
hadde vart en utvikling der de knapt kunne si navnet sitt, til de kunne rope hgy og delta aktivt i forestillingen.
De hadde engasjert en kjent dansk forfatter Cecilie Eken som hadde hjulpet barna med & skrive egne tekster. Det
var Mette Lauritsen som var vér kontaktperson i Danmark under oppholdet. Produsenten og instruktar ved Den
Jyske Opera, Birgitte Holt Nielsen, deltok i forestillingen som vaktmester

Det var lite sang i forestillingen, og operasangen satt pa siden i sitt praktfulle La Traviata-kostyme og dirigerte.
Elevene hadde laget egne rytmebokser av tre som var malt farger, rytmeboksen som de flyttet pa og fungerte
som instrumenter. De hadde laget kaller av avispapir og plast som de brukte i kampsport og fekting og som
laget rytmen og fungerte perfekt som perkusjon. Rytmen som var viktigere enn melodien i denne forestilling som
het «S4 har dog efter».

P4 en liten side-scene var det diktopplesning og lysskjem med selve diktet, der dgv poet leste med sin stemme og
gjorde litt narr av dette sgte dikt mens tre dgve jenter fniste og var begeistret for “poeten”.

En musiker fra operaen spilte pa klarinett-saksofon, hun var en slags korpssolist og ledet deltakerne pa scenen.
Elevene flyttet rytmeboksene pa scenen og skapte en musikalsk rytme og energi. Operasangeren var en slags
seremonimester eller dirigent, og elevene hadde hovedrollen.

Iben Engberg som er koreograf og danser ledet barna inn i et fyrverkeri av dans pa scene. Hun dirigerte og
instruerte pa scenen. Det var brasiliansk musikk.

Det var lite sang, og minimalt med tegnsprék péa scenen, men koreograferte bevegelser. Iben fortalte at det var
flere barn som ikke kunne tegnsprak, og tiden strakk ikke til, til & ta tegnspraket inn pa scenen, da matte hun ha
ikke var tid til & arbeide individuelt med barna. Teksten fremfart med barnas egne stemmer.

Generalprgven ble filmet av Danmarks Radio, og forestillingen ble bredt omtalt pa nyhetene pa kvelden. Det var
sveer pagang fra pressen. Forestillingen hadde danske tegnspraktolk i salen.

Mette Lauritsen fortalte hvor morsomt dette prosjektet hadde vart, det var noe som hadde gitt barna selvtillit.
Etter forestillingen var barna veldig glade og stolte. Premieren var en suksess, og vi fikk delta pa festen etterpa
sammen med barna og kunstnerne.

LBNT | LBNI |

MVI_0720.AVI MVI_0725.AVI
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Vedlegg 14.

Prosjektleder og styringsleder var gjester pa Tegnsang-konserten i Trondheim 19,nov
2011. Det var en stor og fargerik- opplevelse. Meget, meget imponerende.

Tegnsangprosjekt avsluttet med konsert |
Olavshallen

250 sangglade barn og unge satte et flott punktum for prosjektet «Tegnsang i et
inkluderende fellesskap» med en uforglemmelig konsert. Det ble sunget, tegnet,
danset og spilt til glede for over tusen publikummere i Trondheims storstue,
Olavshallen. Og tegnsang har kommet for & bli, det er prosjektansvarlige, korledere
og skoleledere ved de aktuelle skolene skjgnt enige om.

«My world is a silent one, but it's enough for me. | hear you through your hands, the movement sets me free. But
it could be a special thing. To hear your voice, to hear you sing”. Teksten er fra Bob Shillcotts “Can you hear me”
som var konsertens apningssang. Den er spesielt skrevet for bruk av tegnsprak til musikk, og gir et innblikk i et
devt barns verden. Men konserten viste oss at de fleste sanger kan tegnsettes. Repertoaret spente fra norske
slagere som «Forelska i leerer'n» til Michaels Jacksons «They don’t really care about us». Sistnevnte sang ble
akkompagnert av et fantastisk trommespill fremfart av 11 ungdommer med hgrselstap. De samme ungdommene
ledet ogséa kvelden mesterlig an som konferansierer og tegnsolister.

Foto: Gunnar Uglem
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Intensjonsavtale
mellom
NOTAM

0og
Rita Lindanger

[ forbindelse med prosjektet MEMBRAN- BEETHOVENS TESTAMENTE,
som skal settes opp pa Scene 2 ved Den norske opera og ballett viren
2013, gdr NOTAM - norsk senter for teknologi i musikk og kunst -
innmed stgtte til prosjektet i form av utviklingsarbeid og lydteknikk.

Involverte i prosjektet er blant andre komponist Synne Skouen og
lydkunstner Jana Winderen.

Det er avtalt 2 forestillinger med Den norske opera og ballett den 6.
og 7.juni 2013.

Oslo, 06. juli 2012

Notto J. W. Thelle
Daglig leder, NOTAM
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