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Sluttrapport Hjertepermen 

Forord 
«Jeg vil bare takke dere for Hjertepermen! Vårt barn med hjertesykdom begynte på skolen nå i høst. 

Vi troppet opp på skolen med permen og fikk et møte med læreren før skoleåret begynte. Skolen har 

vært helt fantastisk! De har tatt imot informasjonen og de ønsker mer info! Da jeg snakket med 

læreren i dag hadde de hatt førstehjelps kurs der noe av fokuset lå på beredskapsplanen (fra permen, 

redaktør anm.) Jeg er så glad for den døren Hjertepermen åpnet for å få samtale med læreren! En 

flott plass å samle informasjon på, å enkel å finne frem om et anfall skulle komme. Tusen takk! Vi er 

evig takknemlig!» Mor til elev med medfødt hjertefeil 

 

Vi velger å starte rapporten med et sitat fra en fornøyd mottaker av Hjertepermen. Sitatet sier mye 

om hva som er oppnådd og om hvordan Hjertepermen kan endre hverdagen for en familie med et 

kronisk sykt barn. Denne rapporten beskriver prosjektet Hjertepermen, om prosessen med 

utarbeiding av materiellet, pilotforsøket og det endelig produktet.  

Foreningen for hjertesyke barn fikk støtte av Extrastiftelsen til Hjertepermen som et to-årlig prosjekt 

innen forebygging- og rehabilitering i 2014. Vi fikk forlengelse på et år. I løpet av denne tiden har vi 

kartlagt målgruppens behov, utviklet materiellet, gjennomført pilotforsøk og evaluert. Totalt 300 sett 

med Hjertepermer er distribuert. Prosjektet har bidratt til at tilpassing og tilrettelegging for 

hjertesyke barn i barnehage og skole er satt på dagsorden lokalt og sentralt i vår organisasjon, og 

Hjertepermen har blitt etablert som begrep. Den vil bli videreført og videreutviklet.  

Mange personer har vært med i prosjektets ulike faser. Foreldre og fagfolk knyttet til Foreningen for 

hjertesyke barn har gitt uvurderlig hjelp og delt av sine erfaringer og kompetanse. Roger Pihl som 

tekstforfatter har samlet alt vi ville ha med i tekst, som er lett tilgjengelig for foreldre og lærere. 

Eivind Vetlesen har vært grafisk formgiver og Kari Sortland har laget illustrasjonene. 

Rettighetssenteret i FFO har hjulpet oss med tekster om rettigheter. Kontaktsykepleier Brit 

Fredriksen fra Oslo universitetssykehus og kontaktsykepleier Tore Hassel ved St. Olavs hospital i 

Trondheim har bidratt med kunnskap og erfaring fra sitt arbeid med hjertesyke barn. Tusen takk for 

flott arbeid alle sammen. 

En ekstra stor takk til styret i Foreningen for hjertesyke barn som hele tiden har vært positive til 

prosjektet og selvfølgelig Exstrastiftelsen som gjorde det hele mulig. 

Prosjektgruppen 
Helene Thon, generalsekretær 

Hanni W. Petersen, informasjonssjef 

Mona Helen Ødegård, rådgiver oppvekst og organisasjon, prosjektleder og redaktør 

Tekstforfatter  
Roger Pihl 

Arbeidsgruppen 
Erik Skarrud 

Pia Mandt 

Ingunn Kildahl  

Mette Wold Johansen 
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Referansegruppe voksne 
Mette Lise Level Eriksen 

Ann Kathleen Hansen 

Janne Walden 

Stian Samset Elvebakk 

Jørgen Grytør 

Referansegruppe ungdom 
Thomas B Moe 

Caroline Lassen Løland 

Anine Kvarme Dyrset 

Ole Eilliam Birkenes 

Andreas Brandsegg 

Torunn Brandvoll 

Jørgen Slettvold 

Sammendrag 
 

Bakgrunn for prosjektet/Målsetting 
Hvert år fødes 600 barn med medfødt hjertefeil i Norge. En stor del av barna har tilleggsvansker og 
trenger tilrettelegging. Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) gjennomførte i 2010 og 2013 
undersøkelser om hjertebarnas skolehverdag. Mange av respondentene sa at barna ikke fikk nok 
hjelp og oppfølging, og at det manglet kunnskap om deres vansker. Nyere forskning viser en 
overhyppighet av konsentrasjonsvansker og lese- og skrivevansker hos barn med komplisert medfødt 
hjertefeil. FFHB har gjennom 40 år fått en solid kompetanse på barn med medfødt hjertefeil og deres 
utfordringer. Dette i tillegg til erfaringene fra undersøkelsene og kunnskap fra forskning, viste behov 
for mer informasjon. Dette er bakgrunnen for prosjektet Hjertepermen. Hjertepermen skal gi råd og 
veiledning til familier, barnehager og skoler. Informasjonen er praksis nær, konkret og bidrar til økt 
dialog mellom hjem og barnehage/skole. Overgangene i livet, som skolestart og bytte av skole 
vektlegges. 

Prosjektgjennomføring/Metode 
Forberedelse til prosjektet startet i 2013 med kartlegging og systematisering av informasjon, 
kunnskap og erfaringer. I 2014 etablerte vi prosjektledelse, arbeidsgruppe, referansegrupper og 
gjennomførte workshop. Foreldre, fagfolk fra skole og helsevesen samt ungdommer med medfødt 
hjertefeil deltok. Vi valgte ut pilotfylker, gjennomførte oppstartmøter med fylkesstyrene og deltok på 
familiesamlinger. Ved utvikling av materiellet engasjerte vi tekstforfatter, grafisk designer og 
illustratør. Prosjektplanen ble justert ved at vi tilførte en egen perm for lærere. I 2015 testet vi ut 
metodikken og materiellet i en pilot. Medlemmer i fire fylker i tillegg til enkeltfamilier, som tok 
direkte kontakt, fikk tilsendt materiellet. Vi deltok på flere familiesamlinger og kurs der 
Hjertepermen ble presentert. I 2016 gjennomførte vi en spørreundersøkelse for å evaluere 
materiellet. Undersøkelsen dannet grunnlag for noen justeringer av innholdet, og opplag to av 
Hjertepermen ble trykket i 2016. 

Resultater og resultatvurdering 
Prosjektets mål er nådd, og Hjertepermen er et godt hjelpemiddel for forelder og lærere. Den gir råd 
og veiledning, er praksisnær og konkret. Evalueringen viser økt dialog og kontakt mellom hjem og 
skole og det har blitt mer fokus på å sikre overgangene. Vi har lært at det å jobbe fram materiell også 
fremmer andre aktiviteter og større fokus på temaet. En undersøkelse gjort blant foreningens 
fylkeslag i 2013 kartla hvor mye arbeid som ble gjort knyttet til barnehage og skole. Den viste at noen 
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få fylker jobbet med kursing og informasjon, men at det i hovedsak ble gjort svært lite, til tross for at 
foreldre rapporterte dette området som utfordrende. I løpet av prosjektperioden er dette bildet 
vesentlig endret. Flere fylkeslag har hatt barnehage og skole som tema på samlinger. Det er 
gjennomført kurs i samarbeid med helseinstitusjoner og lærings og mestringssentre. Vi har hatt 
barnehage og skole som tema på flere landsdekkende konferanser og det er vektlagt i magasinet 
Hjertebarnet. 

Oppsummering/konklusjon/videre planer 
Hjertepermen er blitt et viktig hjelpemiddel som vi vil fortsette å lage. Vi har fått midler av fra 
Utdanningsdirektoratet til å lage tre filmer. Disse gir informasjon om barn med medfødt hjertefeil og 
Hjertepermen. FFHB fortsetter å ha fokus på barnas hverdag. Arbeidet sees nå i sammenheng med 
habilitering, og Hjertepermen og en nylig utvikle veileder for habilitering av barn med medfødt 
hjertefeil, er konkrete uttrykk for arbeidet. Ny kunnskap om tilleggs-utfordringer, behov for 
tilrettelegging og oppfølging må ut, og Hjertepermen har blitt et viktig verktøy for å lykkes med 
nettopp dette. 

 

Kap 1 Bakgrunn for prosjektet og målsetting 
Det fødes hvert år ca. 600 barn med medfødt hjertefeil i Norge. Noen trenger omfattende 

tilrettelegging i barnehage/skole mens andre trenger lite eller ingenting. En stor gruppe av disse 

barna trenger imidlertid litt hjelp på mange områder, og til sammen kan det bli et betydelig behov 

for oppfølging. Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) gjennomførte i 2010 og 2013 forstudier for å 

kartlegge hjertebarnas skolehverdag. Undersøkelsen viste at mange hjertebarnfamilier opplevde at 

de ikke fikk tilstrekkelig hjelp og tilrettelegging av barnets skolehverdag og undervisning. En medfødt 

hjertefeil er ikke en diagnose som i seg selv utløser hjelp hos PPT eller andre instanser. Samtidig 

erfarer våre medlemmer at hjertebarna i større grad enn andre barn har problemer med for 

eksempel lesing, skriving og konsentrasjon.  Foreldrenes erfaringer korresponderer med nyere 

forskning, som viser en overhyppighet av konsentrasjonsvansker og lese- og skrivevansker hos barn 

med komplisert medfødt hjertefeil. 

Foreningen for hjertesyke barn har gjennom 40 år bygget opp en solid kompetanse på barn med 

medfødt hjertefeil og deres utfordringer i hverdagen. Etter at det i mange år, både innen helsevesen 

og i organisasjonen, har vært fokus på overlevelse og det medisinske, har man de senere årene i 

større grad også kunnet fokusere på hvordan livet blir for barna som vokser opp med en medfødt 

hjertefeil. Rapporter fra foreldre og lærere viste at det var stort behov for mer informasjon, 

praksisnære råd og konkrete tips om hvordan hverdagen kan gjennomføres i barnehage og skole. 

Dette er bakgrunnen for prosjektet Hjertepermen. 

Visjon og overordnet mål  

Alle hjertebarn i Norge skal ha gode liv, også i barnehagen og på skolen. Gjennom prosjektet 

Hjertepermen ønsker FFHB å gi råd og veiledning til familier med hjertesyke barn, til barnehager og til 

skoler. Informasjonen skal være praksisnær og konkret. Prosjektet skal også bidra til økt dialog og 

kontakt mellom hjem og barnehage/skole, da det har vist seg å være et suksesskriterium der det 

fungerer godt. Overgangene i livet, slik som skolestart og overgang mellom barneskole og 

ungdomsskole, er en ekstra stor utfordring, og prosjektet retter seg derfor spesielt mot disse fasene i 

oppveksten.  
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Konkrete mål 

Hjertepermen skal være en perm som foreldrene kan ha hjemme og/eller den kan være i barnets 

barnehage/skole. Permen skal inneholde: 

- Generell informasjon om hjertefeil  

- Spesiell informasjon om det enkelte barns hjertefeil  

- Oversikt over rettigheter og instanser  

- Generell informasjon om ansvarsgrupper, IP og IOP 

- Barnets eventuelle individuelle opplæringsplan  

- Forslag til skjema for tilpassede planer, for eksempel i gym  

- Loggbok til kommunikasjon mellom hjem/elev og lærer  

- Sjekklister  

- Fakta-ark - konkrete råd og tiltak relatert til faser og overganger  

- Start i barnehage 

- Overgang mellom barnehage skole 

- Oppstart skole 

- Overgang småskolen og storskolen 

- Overgang mellom barneskole og ungdomsskole 

- Overgang mellom ungdomsskole og 

videregående opplæring 

- Å få ny lærer 

- Å dra på leirskole 

- Gymtimer 

- Uteskole 

- Kontakt med helsesøster 

Noe av informasjonen i Hjertepermen er gjort tilgjengelig på nettet og det er lagt til rette for  

innspill og tilbakemeldinger fra brukerne. 

 

Målgrupper for prosjektet 
De vi søker å hjelpe gjennom prosjektet er barn og unge i alderen 2-18 år med medfødt hjertefeil. For 

å oppnå en bedre hverdag for barna må vi jobbe gjennom deres foreldre, barnehagen og skolen de 

går på. Hvert år fødes ca. 600 barn med hjertefeil i Norge og ettersom behandlingsmulighetene er i 

dag langt bedre enn for bare noen tiår siden, vil stadig flere lever opp og blir barnehage- og 

skolebarn.  

Foreldrene er de som vet mest om det enkelte hjertebarnet, som best kjenner deres muligheter og 

begrensninger og har hele sykdomshistorikken. De er derfor en viktig ressurs for barnehagen og 

skolen. Samtidig viste vår forstudie at den kunnskapen foreldrene formidler, ikke alltid er den 

barnehage og skole etterspør eller hadde behov for. Foreldrene etterlyser også fungerende kanaler 

for kontakt og dialog. Foreldrene er målgruppe for Hjertepermen fordi det er viktig å få hjelp til å 

strukturere den erfaringen og kunnskapen de har, og for at de skal ha et hjelpemiddel i dialogen med 

læreren. 

Selv om det hvert år er et stort antall barn med hjertefeil i den norske skolen, kan det for den enkelte 

skolen og den enkelte lærer gå år mellom hver gang de har et hjertebarn som elev. Det betyr at 

skolen og læreren ofte må sette seg inn i et helt nytt område når den hjertesyke eleven begynner. 
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Over halvparten av gymlærerne i FFHBs forstudie mente de hadde for lite informasjon om eleven de 

hadde i sin klasse. Svarene fra skolens ledelse viste også til dels store mangler i kunnskapen om 

kognitive og prestasjonsmessige konsekvenser av hjertefeil. Lærere i barnehage og skole samt 

barnehagens og skolens ledelse er derfor målgruppe for Hjertepermen.  

Prosjektplan 
Det ble utarbeidet en prosjektplan som strakte seg fra 2014 til 2015, men også forberedelsene i 2013 

ble lagt inn i våre interne arbeidsplaner.  

 
Forberedelse til prosjektet startet i 2013 da vi jobbet med kartlegging og systematisering av 

informasjon/kunnskap og erfaringer. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant våre 

medlemmer, og denne har vært viktig for utarbeidelsen av materiellet. 

Det første året i prosjektet, 2014, var målet å utvikle materiellet, dvs. lage tekster til fakta-arkene og 

innholdet i permen. Vi knyttet til oss ekstern kompetanse på områder, som prosjektleder og 

administrasjonen i FFHB ikke kunne dekke.  

I 2015 skulle vi teste ut metodikken og materiellet i et avgrenset område ved å gjennomføre en pilot. 

Planen var å velge ut to fylker, et sentralt på Østlandet og et i Midt-Norge. Familier med hjertesyke 

barn og deres barnehage/skole fikk perm og innhold tilpasset barnets alder og den aktuelle fase. På 

bakgrunn av erfaringen gjort i piloten, skulle perm og fakta-ark eventuelt revideres før de skulle 

distribueres til hele landet i 2016. 

Organisering av prosjektet 
Det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av generalsekretær, 

informasjonssjef og organisasjonskonsulent. Prosjektgruppen 

rapporterte til landsstyret og landsmøtet. Gjennomføringen ble 

ledet av en prosjektleder. 

 

Det ble etablert en arbeidsgruppe med personer som hadde solid 

fagkompetanse innen spesialpedagogikk, pedagogikk, media og 

helse. Planen var at arbeidsgruppens sammensetning kunne variere noe gjennom prosjektperioden, 

ettersom vi så hvilken fagkompetanse prosjektet var avhengig av. I tillegg til å ivaretar noe av den 

faglige kompetansen skulle arbeidsgruppen være et diskusjonsforum for ideer og tiltak. 

Arbeidsgruppen skulle møtes 3-4 ganger i året.  
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Prosjektet hadde i tillegg en referansegruppe, som fungerte som høringsinstans. I gruppen skulle det 

være en representant for hver region i landet. Vi ville også ha referansegruppe bestående av barn og 

ungdom.  

 

Budsjett 

 

Det ble ikke satt opp budsjett for 2016 da det var overføring av resterende lønnsmidler. 

Kap 2 Prosjektgjennomføring/Metode 

Organisering og tidsplan 
Vi brukte den første tiden til å etablere prosjektgruppe, arbeidsgruppe og referansegrupper. Vi 

engasjerte tekstforfatter Roger Phil, som i tillegg til å skrive de fleste tekstene i hjertepermen, også 

bidro ved å lede deler av arbeidsprosessen.  

I en interesseorganisasjon som vår, er det viktig og nødvendig at de frivillige er med i prosjektet. Det 

er mange dyktige og engasjerte frivillige som ønsker å bidra. Vi erfarte imidlertid ganske snart at den 

arbeidsformen vi hadde lagt opp til, ikke fungerte optimalt. Derfor erstattet vi arbeidsgruppen med 

mer intense arbeidsøkter (workshops). Denne arbeidsformen gjorde at vi kunne være flere som 

jobbet sammen over et lengre tidsspenn. Tekstforfatteren ledet workshopen og fikk gjennom dette 

verdifull kunnskap om målgruppen, utfordringene og mulige løsninger. Med på workshopen var 

tillitsvalgte i organisasjonen samt fagfolk innen PPT og helsevesen. Brit Fredriksen fra Oslo 

universitetssykehus, Rikshospitalet bidro med verdifull kompetanse og erfaring fra sitt arbeid med 

hjertesyke barn. Beredskapsplanen som nå utgjør et viktig fakta-ark i Hjertepermen, er utarbeidet 

etter hennes mal. 

Prosjektplanen er stort sett fulgt, men tidsplanen ble for ambisiøs, og vi måtte derfor søke om 

forlengelse i 2016.  

Prosjektgruppen og tekstforfatter utgjorde senere arbeidsgruppen som utarbeidet endelig resultat, 

mens referansegruppene og tidligere arbeidsgruppe ble høringsinstanser. 

Materiellet 
Hjertepermen består av to permer, en til foreldrene og en til lærere. Permene inneholder fakta-ark til 

aktuelle tema og de er delt inn i fem kapitler. Den generelle delen og fakta-ark om barnehagen står i 
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permen når foreldrene får den tilsendt første gang, mens fakta-ark knyttet til overganger i 

oppveksten sendes ut ettersom barnet vokser og de nye fasene nærmer seg.  

Vi tenkte i utgangspunktet at Hjertepermen skulle være én perm. Etter hvert som vi jobbet med 

innholdet, ble det tydelig for oss at målgruppenes behov er litt forskjellige og at teksten må stiles 

ulikt for å kommunisere godt med henholdsvis foreldre og lærere. En egen lærerperm ble derfor 

utviklet underveis. Denne permen har samme oppbygning som Hjertepermen til foreldrene, men den 

har færre fakta-ark og teksten er vesentlig kortere. Teksten er også stilet til lærere og innholdet tar 

utgangspunkt i deres faglige ståsted. 

I tillegg til tekst om aktuelle temaer knyttet til de ulike fasene i barnets barnehage- og skolegang, 

inneholder fakta-arkene informasjon om lovverk og rettigheter samt sjekklister og huskelister. 

Artikler fra magasinet Hjertebarnet er satt inn der de, gjennom eksempler fra virkeligheten, kan bidra 

med å belyse ulike tema. 

Vi samarbeidet med Basta illustrasjon om utforming av Hjertepermen. Eivind Vetlesen har laget den 

grafiske utformingen og Kari Sortland er illustratør. Begge kom tidlig inn i prosessen og gav verdifulle 

innspill underveis, i tillegg til å levere et ferdig resultat som vi er svært godt fornøyd med. 

Permene ble laget av Karlsberg AS og innholdet ble trykket hos Flisa Trykkeri. 

 

Hjertepermen Lærerpermen 

Generell del Generell del 

Hvem og hva i helsevesenet 
Ansvarsgruppe, individuell plan og koordinator 
Spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning og 
PP-tjenesten 
Legemiddelhåndtering 
Informere skolen 
Mobilskole 
Åpenhet om hjertefeilen 
Ny lærer 
Leirskole og andre turer 
Kroppsøving og uteskole 
Mat og drikke (vedlagt brosjyre) 

Å leve med hjertefeil 
Ansvarsgruppe, individuell plan og koordinator 
Mobilskole 
Frykten for å gjøre noe galt 
Åpenhet om hjertefeilen 
Ny lærer 
Leirskole og andre turer 
Kroppsøving og uteskole 
Legemiddelhåndtering  
Mat og drikke 

Personlig del Personlig del 

Beredskapsplan Beredskapsplan 

Barnehage Barnehage 

Barnehagestart 
Overgang fra barnehage til skole 

Barnehagestart 
Overgang fra barnehage til skole 

Barneskole Barneskole 

Skolestart 
Overgang mellom småskoletrinnet og 
mellomtrinnet 

Skolestart 
Overgang mellom småskoletrinnet og 
mellomtrinnet 

Ungdomsskole/Videregående skole Ungdomsskole/Videregående skole 

Overgang fra barneskole til ungdomsskole 
Overgang til videregående skole 

Overgang fra barneskole til ungdomsskole 
Overgang til videregående skole 

Oversikt over kapitler og fakta-ark i Hjertepermen og Lærerpermen 
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Pilot 
Pilotforsøk var en viktig del av prosjektet Hjertepermen. I utgangspunktet skulle vi kjøre forsøk i to 

fylker, men dette viste seg å bli en litt for liten målgruppe. Vi valgte derfor å utvide til fire fylker og 

definerte også en femte gruppe, der familier som ønsket å delta i forsøkte kunne melde seg 

uavhengig av bosted. I løpet av testperioden fikk vi stadig henvendelser fra fagfolk innen skole og 

helse som ønsket å se materiellet, og vi har kunnet møte etterspørselen etter dette. Alle som fikk 

permen utenfor testfylkene forpliktet seg til å være med på evalueringen. 

I tre av fire pilotfylker ble det gjennomført samlinger der Hjertepermen presentert. I to av fylkene 

delte vi ut materiellet på samlingene. 

Pilotprosjektet i tall 
Pilotområde Antall permer delt ut Antall permer i retur 

Vestfold 47 2 

Hedmark 37 3 

Hordaland 74 1 

Finnmark 13 1 

Enkeltfamilier 41  

Fagfolk og tillitsvalgte 60  

Totalt 272 7 

 

Kap 3 Resultat og resultatvurdering 

Prosjektets mål er nådd og Hjertepermen har vist seg å være et godt hjelpemiddel for forelder og 

lærere. Den gir råd og veiledning, er praksisnær og konkret. Evalueringen viser at permen bidrar til 

økt dialog og kontakt mellom hjem og skole og det har blitt mer fokus på å sikre overgangene. 

Evaluering gjennom spørreundersøkelse til målgruppen 
En spørreundersøkelse til alle som hadde mottatt Hjertepermen, var en viktig del av 

evalueringsprosessen. Vi laget undersøkelsen i Questback og nådde 208 personer ved 

eposthenvendelse. 32 % av disse valgte å svare på undersøkelsen. Det var lavere svarprosent enn 

forventet, men nok til at vi kan lese noe ut av svarene og regne dem som representative. 

Spørreundersøkelsen lærte oss at: 

 70 % opplever Hjertepermen som et godt hjelpemiddel i kommunikasjonen mellom 

barnehage/skole og hjem  

 90 % mener den generelle delen inneholder mye nyttig informasjon 

 44 % har blitt mer oppmerksomme på barnas tilleggsproblemer etter å ha lest Hjertepermen 

 52 % mener det har blitt lettere å møte barnehagen/skolen nå som de har Hjertepermen 

 69 % har lært noe nytt gjennom materiellet 

 90 % vil anbefale materiellet til andre med barn med medfødt hjertefeil 

Foreldrene som svarte på spørreskjemaet ble bedt om å oppgi lærerens epostadresse slik at vi kunne 

sende eget spørreskjema til disse. Vi fikk 17 epostadresser og 12 svar fra lærere. 

Fra lærernes svar lærte vi at: 

 63 % mener Lærerpermen er et godt hjelpemiddel for kommunikasjon 

 90 % sier at den generelle delen inneholdt nyttig informasjon 
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 64 % sier de er blitt mer oppmerksomme på tilleggsproblematikk etter å ha lest materiellet 

 Alle har lært noe nytt gjennom Lærerpermen  

Vi spurte lærerne om de ønsket materiellet i papirformat eller digitalt. Svaret bekreftet det vi lærte 

gjennom vår forundersøkelse, at over halvparten foretrekker en fysisk perm og at i underkant av 20 

% i tillegg kan tenke seg informasjonen i digitalt format. 

I utfyllende kommentarer oppsummerer foreldre og lærere godt hva spørreundersøkelsen viser: 

«Hjertepermen har vært til stor hjelp i kontakt med skole og PPT hvor mye av informasjonen i permen 

har blitt lagt til grunn i forbindelse med videre oppfølging og tiltak.» 

«Det at permene faktisk finnes, som et verktøy, er det aller viktigste med det.» 

Evaluering av prosessen 
Prosjektplanen som ble levert ved søknad er i stor grad fulgt, samtidig som det har vært nødvendig 

med noen justeringer underveis. Det viste seg ganske snart at prosjektets omfang var for stort, og at 

organiseringsformen vi hadde lagt opp til ikke fungerte optimalt. Det var nødvendig å styre mer av 

utviklingen med en mindre prosjektgruppe og i tett samarbeid med fagfolkene som ble engasjert. 

Tidsplanen ble justert og måtte utvides, da vi hadde vært for optimistiske på hvor raskt ting lot seg 

ordne. Dette gjelder alt i fra skriveprosessen og fram til endelig resultat, kontakt med trykkerier og 

leveringstid på ferdig produkt.  

Tidlig i prosjektet, når utseende til permen var bestemt, kjøpte vi inn viskelær som ser ut som en liten 

perm. Disse har vist seg å være viktig for bygging av Hjertepermen som merkevaren. Viskelærene og 

brosjyre er delt ut i mange sammenhenger og har bidratt til å etablere Hjertepermen som begrep. 

Synergieffekt 
Gjennom arbeidet med Hjertepermen har vi lært at det å jobbe fram et konkret materiell, også kan 

føre til andre aktiviteter og et større fokus på temaet. Vi gjorde en undersøkelse blant foreningens 

fylkeslag i forkant av Hjertepermen, for å kartlegge hvor mye arbeid som ble gjort knyttet til 

barnehage og skole. Svarene vi fikk viste at noen få fylker jobbet aktivt med kursing og informasjon, 

men at det i hovedsak ble gjort svært lite, til tross for at foreldre rapporterte dette området som 

utfordrende. 

I løpet av Hjertepermens prosjektperiode er dette bildet vesentlig endret. Flere fylkeslag har hatt 

barnehage og skole som tema på sine samlinger. Det er gjennomført kurs om temaet i samarbeid 

med helseinstitusjoner og lærings- og mestringssentre. Vi har hatt barnehage og skole som tema på 

flere landsdekkende konferanser og det er vektlagt i magasinet Hjertebarnet. 

Samarbeid og deling av erfaring 
Arbeidet med Hjertepermen gjorde også at FFHB knyttet kontakt med firmaet Mobilskole. De leverer 

løsninger for digital meldingsbok, noe som har vist seg nyttig for familier med barn med medfødt 

hjertefeil. Mobilskole blir presentert i Hjertepermen på eget faktaark og tilbys kostnadsfritt til klasser 

der et av barna har medfødt hjertefeil. 

I prosjektets siste år, har vi også kommet i kontakt med firmaet No Isolation, som har utviklet 

roboten AV1. Målet med denne er å hjelpe barn med mye sykefravær til å unngå isolasjon og 

ensomhet. Det handler mye om barnas skolehverdag og går i så måte godt sammen med 

Hjertepermen. Vi har innledet et pilotforsøk med No Isolation, som går ut på at vi finansierer 5 

roboter i ett år for å se om dette er et godt hjelpemiddel for hjertebarn. 
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Vi ønsker å spre informasjon om Hjertepermen og har gjort dette blant annet gjennom stand på 

Østlandske lærerstevne og nasjonale og internasjonale konferanser for helsepersonell. Interessen for 

materiellet har vært stor, og vi har sendt ut prøveeksemplarer til dem som har ønsket det.  

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) som paraplyorganisasjon har laget en arena der 

organisasjoner som jobber med barn kan møtes, deler erfaringer og jobbe sammen om felles 

utfordringer. Dette nettverk for oppvekst og utdanning vil kunne være et sted å dele av våre 

erfaringer fra arbeidet med Hjertepermen.  

Hjertepermen er skrevet med tanke på barn med medfødt hjertesykdom, men innholdet har vist seg 

å ha overføringsverdi til også andre diagnosegrupper og barn med behov for ekstra oppfølging. 

Eksempler på dette er faktaarket om systemene innen helse og skole, oversikt over rettigheter samt 

beredskapsplaner og sjekklister. Dette har vist seg verdifullt for både forelder og lærere.  

Kap 4 Oppsummering, konklusjon og videre planer 

Over i drift 
Hjertepermen som pilotprosjekt blir nå avsluttet, men Hjertepermen som materiell går over i drift og 

blir en viktig del av foreningens oppfølging av sine medlemmer. Etter evalueringen ble materiellet 

revidert og andre opplag ble trykket og distribuert i 2016. En bærende ide i Hjertepermen er at fakta-

ark knyttet til viktige overganger sendes ut i forkant av disse. Hjertepermen vil derfor ikke bli 

«ferdig» eller «utdatert», fordi den hele tiden må holdes á jour og oppdatert. To ganger i året sendes 

nye fakta-ark ut til medlemmer som allerede har permen, mens ny perm kan bestilles fortløpende. På 

bakgrunn av evalueringen ble tre nyutviklede fakta-ark satt inn i permenes generelle del. Det var 

faktaark om: 

 Geilomo barnesykehus  

 Min hjertefeil. Tegning av hjertet og mulighet for å skrive inn barnets hjertefeil 

 Sykehusskole og hjemmeskole. 

Hjertevennlig oppvekst 
Hjertepermen er en del av et større satsningsområde kalt Hjertevennlig oppvekst. Målet er å gjøre 

hverdagen i barnehagen og skolen så god som mulig for barn med medfødt hjertefeil. Første 

konkrete mål var å utvikle Hjertepermen og dette er nå nådd. Vi ønsker videre å få Hjertepermen ut 

til stadig flere familier og lærere i tillegg til fagfolk i helsevesen, skole og pedagogisk psykologisk 

tjeneste. Etter søknad har vi for 2016 fått tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet for å lage tre korte 

filmer. Filmene gir informasjon om barn med medfødt hjertefeil og om Hjertepermen. Filmene 

ferdigstilles i disse dager og vil bli lansert i løpet av våren 2017. Filmene skal brukes til å gi nye lærere 

og ansatte i Pedagogisk psykologisk tjeneste en rask og lett tilgjengelig informasjon om hjertesyke 

barn og hjertepermen. Foreldre vil kunne bruke filmene i møte med barnehage og skole.  

Foreningen for hjertesyke barn vil fortsette å rette søkelyset på barnas hverdag i barnehage og skole. 

Derfor er Hjertevennlig oppvekst også framover et satsningsområde for foreningen. Arbeidet med 

barnehage og skole sees nå i sammenheng med behovet for hailitering for barn medfødt hjertefeil.  

Hjertepermen, og en nylig utviklet veileder for habilitering for barn med medfødt hjertefeil, er 

konkrete uttrykk for arbeidet på dette området.  Målet er hele tiden å skape en trygg barnehage- og 

skolehverdag for barn med medfødt hjertefeil, deres forelder og lærere, hvor barnet får nødvendig 

hjelp og tilrettelegging. Ny kunnskap om tilleggs-utfordringer, behov for tilrettelegging og oppfølging, 

må bringes ut til dem som jobber med barna. Hjertepermen er blitt et viktig verktøy for å lykkes med 

nettopp dette. 


