

Aksnestunet

Id: 10009

Ref.nr: AR2HQN

Søker: Bodil Frette

Organisasjon: Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende.

Sluttrapp.frist: 15.02.14

Prosjektnavn: Aksnestunet - Inn på tunet

Prosjektnummer: 2012/3/0129

Virk.omr. : Rehabilitering

Status: Opprettet

Saksbehandler: Hansen, Harald M Kvame

Sluttrapport

Forord

Aksnestunet – et gårdsbruk med aktivitetstilbud for mennesker med ulike funksjonshemninger - har fått støtte til «Toalett og vinterisolert oppholdsrom og tilrettelegging». Prosjektet er nå gjennomført, og lokalene er tatt i bruk. Alle som benytter seg av stedet er svært takknemlige, og vi ønsker å rette en stor takk til LUPE – Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende. De har vært vår søkerorganisasjon, og svært positive medspillere i prosessen!

Sammendrag

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. På grunn av en ny brukergruppe, voksne med ulike funksjonshemninger, er det behov for toalett som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er et dagtilbud. Brukerne er her hele dagen, og da bør de ha tilgang til et toalett i løpet av dagen.

Innholdsfortegnelse

Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/Målsetting

Kap 2. Prosjektgjennomføring/Metode

Kap 3. Resultater og resultatvurdering

Kap 4. Oppsummering/Konklusjon/Videre planer

Referanser/Litteratur

Vedlegg

Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting

Aksnestunet er et småbruk med sauedrift som ligger i Karmøy kommune i Rogaland. Gården er eid og blir drevet av Bodil og Jon Egil Frette. Aksnestunet ble i 2005 startet som et skole/gård samarbeid og har siden starten vært et Inn på tunet prosjekt. Aksnestunet er et småbruk med sauedrift som ligger i Karmøy kommune i Rogaland. Gården er eid og blir drevet av Bodil og Jon Egil Frette. Aksnestunet ble i 2005 startet som et skole/ gård samarbeid og har siden starten vært et Inn på Tunet prosjekt.

Definisjon:

«Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der».

Prosjektet vårt ble i 2005 etablert i samarbeid med 5 grunnskoler i Karmøy kommune. Prosjektmålet var å gi et tilbud om alternativ undervisning til elever med andre behov. Også Haugesund kommune har benyttet seg av dette tilbudet for elever i grunnskolen. Vi fikk mange tilbakemeldinger på at gården og det faglige opplegget var svært godt tilpasset brukergruppen. På grunn av økonomiske innstramminger i kommunene ble dette samarbeidet foreløpig avsluttet sommeren 2011.

Fra sommeren 2011 har vi fått etablert et samarbeid med nabokommunen Tysvær. Aksnestunet blir nå brukt som et aktivitetstilbud på dagtid for mennesker med ulike funksjonshemninger. De fleste brukerne er i 20 åra, men det er også eldre personer som kommer. Bodil er vertskap og har Aksnestunet som sin arbeidsplass. Brukerne har i tillegg med seg personale etter behov.

Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget. Men det er også en rekke muligheter som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre. Det kan være aktiviteter som snekring, husflid og baking. Aksnestunet er et gårdsbruk som stekker seg fra sjøen via tunet, skog og mark opp til et fiskevann. Dette gir oss et utall av ulike arenaer hvor brukerne får oppleve mestring og læring gjennom praktiske og sansefylte opplevelser. Dette gir oss muligheter for varierende aktiviteter gjennom hele året. Det er kommunen/institusjoner som står som faglig ansvarlig, og kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet er regulert i en samarbeidsavtale.

Avtalen Aksnestunet har med nabokommunen dekker lønns- og driftsutgifter, men gir i liten grad rom for større investeringer. Vi på Aksnestunet er svært takknemlige for gaven til toalett og vinterisolert oppholdsrom i driftsbygningen!!!

Nå står en ny høst og vinter for døren, og vi har mulighet til også å ta imot brukere som er avhengige av å ha tilgang til et oppvarmet lokale. En jente som sitter i rullestol gleder seg stort til å begynne!

Vi fikk først tildeling til å bygge toalett. Vi hadde besøk av en KLS revisor(kvalitetssystem i landbruket), som i sin rapport anbefalte oss å få et vinterisolert rom som alle kunne benytte seg av, da eneste pauserom var et uisolert sjøhus. Vi søkte om at tildelingsteksten for prosjektet vårt ble endret til «Toalett og vinterisolert oppholdsrom og tilrettelegging». Det fikk vi positivt svar på! Det åpnet da for å innhente inntekter fra andre. Og vi har fått tildelt kr 50 000,00 fra Innovasjon Norge! Hele byggeprosjektet hadde en total kostnad på kr 386 696,-

Kap 2. Prosjektgjennomføring/Metode

Aksnestunet – et gårdsbruk med aktivitetstilbud for mennesker med ulike funksjonshemninger - har fått støtte til «Toalett og vinterisolert oppholdsrom og tilrettelegging». Prosjektet er nå gjennomført, og lokalene er tatt i bruk. Alle som benytter seg av stedet er svært takknemlige

Vi fikk først tildeling til å bygge toalett. Vi hadde besøk av en KLS revisor(kvalitetssystem i landbruket), som i sin rapport anbefalte oss å få et vinterisolert rom som alle kunne benytte seg av, da eneste pauserom var et uisolert sjøhus. Vi søkte om at tildelingsteksten for prosjektet vårt ble endret til «Toalett og vinterisolert oppholdsrom og tilrettelegging». Det fikk vi positivt svar på! Det åpnet da for å innhente inntekter fra andre. Og vi har fått tildelt kr 50 000,00 fra Innovasjon Norge! Hele byggeprosjektet hadde en total kostnad på kr 386 696,00.

Kap 3. Resultater og resultatvurdering

Vi har nå fått oss toalett og et vinterisolert rom. Vi som arbeider her, brukerne som kommer, deres personale og ansvarlige i kommunene som vi samarbeider med er alle svært takknemlige for støtten som vi fikk til prosjektet! Ingen trenger å holde seg hjemme en kald vinterdag lengre fordi vi nå har mulighet til å være inne i det nye rommet!

Alle som benytter seg av stedet er svært takknemlige, og vi ønsker å rette en stor takk til LUPE – Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende. De har vært vår søkerorganisasjon, og svært positive medspillere i prosessen!

Kap 4. Oppsummering/Konklusjon/Videre planer

«Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der».

Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget. Men det er også en rekke muligheter som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre. Det kan være aktiviteter som snekring, husflid og baking. Aksnestunet er et gårdsbruk som stekker seg fra sjøen via tunet, skog og mark opp til et fiskevann. Dette gir oss et utall av ulike arenaer hvor brukerne får oppleve mestring og læring gjennom praktiske og sansefylte opplevelser. Dette gir oss muligheter for varierende aktiviteter

gjennom hele året. Det er kommunen/institusjoner som står som faglig ansvarlig, og kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet er regulert i en samarbeidsavtale.

Avtalen som Aksnestunet har med nabokommunen er nå blitt forlenget ut 2014, og da med mulighet for fornyelse!

Alle som benytter seg av stedet er svært takknemlige, og vi ønsker igjen å rette en stor takk til LUPE – Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende. De har vært vår søkerorganisasjon, og svært positive medspillere i prosessen!

Thomas Baustad (23 år) har hatt sommerjobb på en av boligene der flere av brukerne bor, og han har vært sammen med brukere på Aksnestunet. Sammen med en bruker har han skrevet et dikt om stedet her:

Aksnestunet

*Det finnes et lite sted
der borte ved sjøen
Hvor tankene finner fred
og sauene vandrer på bøen*

*En åpenbaring av liv
fra rips til rose
Gårdsbrukere med giv
i en harmonisk symbiose*

*Varierte oppgaver i trygge rammer
kan gi mer mening enn du tror
Å spikre små drømmer med hammer
skaper hverdagshimmel på jord*

av Thomas og Jostein

Referanser/litteratur

Vi har hatt et positivt samarbeid med Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende!

Vedlegg

Godkjent regnskap fra revisor i Tveit Regnskap



Aksnestunet sommeren 2013. Det nye toalettet er innenfor vindu nr to fra venstre, oppholdsrommet er innenfor de to vinduene til høyre.



Det nye toalettet.



Det nye oppholdsrommet – Bjørkerommet.



Bjørkerommet



Før byggestart

Bodil og Jon Egil Frette
Skrevegen 378
5541 KOLNES

Tysvær, 30.09.2013

Hovedkontor:
Liaheia, 5574 Skjold

Telefon 52 76 71 00
Telefaks 52 76 71 09
E-post post@tveit.no
www.tveit.no

Org.nr. 984 388 241 MVA
Bankkonto 3243.40.00032

Side
1/1

Ferdigstilling av toalett og vinterisolert oppholdsrom for mennesker med funksjonshemming på Aksnestunet gnr 117 og bnr 7 i Karmøy Kommune

Undertegnede har gått gjennom bilagene i forbindelse med bygging av toalett og oppholdsrom på Aksnestunet for Bodil og Jon Egil Frette. Det er mottatt støtte fra Extra Stiftelsen til dette.

Utgiftene er summert til kr 307.946 og funnet i orden mot bilag. I tillegg kommer eget arbeid med kr 78.750. Egeninnsatstimene er spesifiserte med dato og type arbeid. Total kostnad kr 386.696.

Utgiftene er oppgitt inklusive mva.

Med vennlig hilsen



Harald Pedersen

Autorisert Regnskapsfører/Seniorrådgiver

Telefon: 98 25 39 11

E-post: harald-p@tveit.no

Tveit Regnskap as
avd. Tysvær landbruk

Regnskapsoversikt toalett og oppholdsrom på Aksnestunet, gnr. 117, bnr. 7

Karmøy kommune

Bilag nr			
1	Karmøy kommune, behandlingsgebyr	✓	1700
2	norbetong	✓	11631
3	ASK - arbeidspenger	✓	75973
4	Neumann	✓	681
5	Byggmakker	✓	1379
6	Clas ohlson	✓	99
7	Felleskjøpet	✓	579
8	Coop OBS! - maling	✓	638
9	Neumann	✓	349
10	Neumann -lekter	✓	1732
11	Neumann	✓	22481
12	ASK - arbeidspenger	✓	23217
13	Neumann	✓	1056
14	Neumann	✓	1595
15	Karmøy Bygdeservice - betongsaging	✓	22773
16	Røgenes trevarer - vindu	✓	8000
17	Lillesund maskin - graving kloakk	✓	4625
18	Storesund rør	✓	26510
19	Flisekompaniet - slukrist	✓	129
20	Person Elektro	✓	32326
21	Neumann - dør	✓	7360
22	ASK - arbeidspenger	✓	20000
23	Byggmax	✓	1247
24	Coop OBS! - våtrom	✓	464
25	Coop OBS! - dørlåsesylinder	✓	1565
26	Biltema	✓	220
27	Jula	✓	117
28	Neumann - fliser	✓	12474
29	Norstone - singel til kloakkgrøft	✓	2293
30	Monter - list	✓	62
31	Byggmakker	✓	268
32	Coop OBS!	✓	1170
33	Coop OBS!	✓	109
34	Coop OBS!	✓	1429
35	Coop OBS!	✓	310
36	Neumann	✓	65
37	Neumann	✓	194
38	Neumann	✓	1350
39	Edgars Auzins	✓	4200
40	Europris	✓	198
41	Coop OBS!	✓	818
42	Coop OBS!	✓	49
43	Coop OBS!	✓	443
44	Coop OBS!	✓	1253

45	Coop OBS!	298	✓
46	Coop OBS!	109	✓
47	Coop OBS!	691	✓
48	Coop OBS!	49	✓
49	Coop OBS!	606	✓
50	Biltema	120	✓
51	Europris	120	✓
52	Coop OBS!	199	✓
53	Living	999	✓
54	Jula	999	✓
55	IKEA	8625	✓
SUM UTGIFTER		307946	

Sum egeninnsats: 225 t a kr 350,- = kr 78750,-

Sum utgifter	307946
Sum egeninnsats	78750
Total kostnad	386696




Tveit Regnskap AS
 Frakkagjerdvn. 100
 5563 FØRRESFJORDEN
 Org.nr. NO 984 388 241 MVA
 AUTORISERT REGNSKAPSRØRSELSKAP - MEDLEM AV NARF



Egen innsats - Arbeidstimer toalett og oppholdsrom

Jon Egil			Bodil		
		t			t
01.feb	tilrettelegging/ rydding	8	01.feb	tilrettelegging/ rydding	3
04.feb	tilrettelegging/ rydding	4	19.feb	tilrettelegging/ rydding	5
07.feb	landkum / betongsaging	5	26.feb	tilrettelegging/ rydding	4
15.feb	Lankum/ betongsaging	8	27.feb	tilrettelegging/ rydding	5
16.feb	Betongsaging/ pukking	8	28.feb	betongarbeid	5
18.feb	Planering	4	05.mar	innkjøp	6
20.feb	forberedelser boring/støyping	4	06.mar	avslutning betongarbeid	2
24.feb	Grusing (m/traktor)	2	09.mar	oppdyddning	2
28.feb	støyping	5	12.mar	innkjøp	2
01.mar	støyping	2	15.mar	innkjøp m.m	2
02.mar	rydde etter støyping/ vanning	2	19.mar	innkjøp m.m	2
12.mar	rydding	2	26.apr	innkjøp m.m	1
13.mar	rydding	3	04.apr	maling	5
14.mar	innkjøp	2	09.apr	maling	4
18.apr	handle litser, membran m.m	3	10.apr	maling	4
26.apr	maling + handle	3	11.apr	beising	3
29.mar	handle + rydde	3	16.apr	beising	2
01.mai	liste, sette inne vinu m.m.	9	18.apr	innkjøp	2
02.mai	flislegging	8	23.apr	beising	3
16.mai	handle	2	30.apr	besing/ handling	4
18.mai	male/ montering	3	07.mai	innkjøp/ rengjøring	5
27.mai	montering	2	14.mai	innkjøpe/ maling	5
30.mai	montering + sepiktank	10	16.mai	maling/ montering	6
07.jun	rørarbeid, handle	6	18.mai	maling/ montering	5
08.jun	montering vask	4	21.mai	innkjøp	4
12.jun	avløp + listing	5	28.mai	montering/ rengjøring	5
13.jun	listing, handle, inntaksrør m.m.	7	15.jun	vasking /rydding	5
	SUM Jon Egil	124		SUM Bodil	101

Sum arbeidstimer Jon Egil	124
Sum arbeidstimer Bodil	101
Egeninnsats totalt timer	225

Aksnes 21.09.2013




Tveit Regnskap AS
 Frakkagjerdvn. 100
 5563 FØRRESFJORDEN
 Org.nr. NO 984 388 241 MVA
 AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSKAP - MEDLEM AV NARF
