Nasjonalforeningen for folkehelsen

Neiden helselag

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT
78416 Neiden; Kulturell smeltedigel

Bakgrunn for prosjektet og målsetting.

- Lavterskeltilbud til alle.
- Få folk opp å gå.
- Neiden helselag som fyrtårn.

Prosjektgjennomføring/Metode.

Før start i 2016, ble to av styrets medlemmer i Neiden helselag sendt til Karasjok for å lære om oppbygging og merking av stier. Grundig forarbeid med Finnmark fylke (FEFO), Sør-Varanger kommune, Sør-Varanger turlag, Statens vegvesen, Scooterforeningen og representant fra Finske skogvesen, v/Marti Lintula. Tursti ble gått opp med GPS. Stien ble ryddet, bygget glopper, gangbruer og merking av stien med røde T'er.

Resultater og resultatvurdering.

Neiden helselag har vurdert prosjektet som meget vellykket. Vi mener og håper at stien blir brukt mye, da den fører til vandrestier i Finland. Dette er en sommersti. Stien er også knyttet opp til to eksisterende folkestier med utgangspunkt fra Stormælen gapahuk. Deler av stien ca. 2 km. Er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Oppsummering/konklusjon/videre planer.

Vi ser oss ferdig med prosjektet. Konklusjon anser vi som vellykket. Vi ønsker å bygge en gapahuk og et utedo i tilknytning til Stormælen gapahuk. Videre ønsker vi å forlenge stien til Neiden elva som har utgangspunkt fra den finske grensen.

Stien ble åpnet 30.09.2017 ved ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen og representant fra Finland Marti Lintula. Det ble godt dekt fra lokale journalister i flere aviser. Vi takker for midlene vi har fått, som gav oss muligheten til å gjennomføre prosjektet, sti fra Neiden i Sør-Varanger kommune til den finske grensen. Vi anser prosjektet som meget vellykket, med gode samarbeidspartnere fra lag og foreninger i Neiden.